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Zodpovědné zpracování rozpočtů a kalkulací a tím zodpovědné stanovení nákladů 
obecně podstatně přispívá k prosperitě společnosti, k řízení její hospodárnosti a 
efektivnosti podnikatelského procesu.      
Tvorba rozpočtů a kalkulací pro výběrová řízení pro stavební společnosti se jeví 
jako téma zajímavé především proto, že odvětví stavebnictví citelně zasáhla ekonomická a 
finanční krize, která se i v současnosti stále projevuje poklesem zakázek a především 
snižováním cenové úrovně stavebních prací. V tomto odvětví podnikání mají tedy rozpočty 
a kalkulace důležitou a významnou úlohu.  
V současné době, ještě neustále probíhající stavební krize řeší velké i malé stavební 
společnosti každodenně problém, jak uspět ve výběrových řízeních v době nedostatku 
stavebních zakázek, kdy je navíc potencionálním zákazníkem často upřednostňována cena 
před kvalitou výrobků a provedených služeb.  
Společnosti hledají cesty jak zefektivnit svou činnost, jak snížit provozní náklady a 
také hledají možné úspory v nákladech souvisejících s realizací zakázek. Významnou roli 
při hledání těchto úspor bezesporu sehrává kvalitní sestavení kalkulací a rozpočtů.  
Cílem bakalářské práce je provést rozbor jednotlivých činností v rámci tvorby 
rozpočtů a kalkulací, vzájemně porovnat cenové hladiny dvou nabídek vyhotovených 
v různém časovém období, vyhodnocení rozdílů v nabídkových rozpočtech a posouzení 
konkurenceschopnosti obou nabídek v příslušných výběrových řízeních, dále podmínky 
těchto výběrových řízení porovnat a na základě skutečností zjištěných jejich porovnáním 
vyhodnotit nedostatky výběrového řízení a zhodnotit důležitost tvorby rozpočtů a kalkulací 
pro stavební společnost.  
Teoretická východiska jsou zpracována v kapitole č. 2. Její obsah je zaměřen na 
obecné vymezení manažerského účetnictví, dále na vymezení kalkulací a rozpočtů, jejich 
základní členění, funkci a metody. Kapitola 3. navazuje na předešlou kapitolu vymezením 
rozpočtů a kalkulací ve stavebnictví, je v ní také obecně charakterizováno odvětví 
stavebnictví včetně stručné charakteristiky výběrového řízení. Praktická část této kapitoly 
je věnována stavební společnosti Votoplast, s.r.o., s jejímž vedením bylo spolupracováno 
při tvorbě této bakalářské práce. Dále kapitola obsahuje využití kalkulací a rozpočtů ve 
stavební praxi a jejich uplatnění. V 4. kapitole je popsán software, který se využívá ke 
zpracování nabídek a kalkulací včetně popisu jeho základních funkcí a způsobů zpracování 
vložených dat v praxi. Podstatnou část kapitoly zaujímá zpracování případových studií 
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dvou stavebních zakázek společnosti Votoplast, s.r.o., na kterých budou také aplikovány 
teoretické poznatky. V závěru kapitoly bude uvedeno jejich srovnání z hlediska podmínek 













































2. VYMEZENÍ KALKULACÍ A ROZPOČTŮ V PODNIKÁNÍ 
 
Před samostatným vymezením pojmů kalkulace a rozpočet je nutné se alespoň 
obecně seznámit s manažerským (vnitropodnikovým) účetnictvím, jehož součástí jsou 
právě kalkulace a rozpočty. 
2.1. Obecná charakteristika manažerského účetnictví 
Hlavní role manažerského účetnictví spočívá ve zjišťování, třídění, analýze 
a prezentaci informací způsobem, který řídícím pracovníkům umožní taktické a strategické 
rozhodování, tedy posoudit a řídit vztahy mezi vynaloženými zdroji a dosaženými 
výsledky, ovlivňovat základní faktory ekonomického vývoje podniku, podporovat jeho 
výkonnost a zlepšovat finanční pozici tak, aby mohli naplnit stanovené cíle podniku. 
Jak uvádí Fibírová (2007, s. 26) „V manažerském účetnictví (v široce chápaném 
významu) jako ve strukturovaném systému účetních informací pro hodnotové řízení lze 
odlišit dva relativně samostatné subsystémy účetních informací:  
• účetní informace pro řízení podnikatelského procesu, o jehož parametrech bylo  
již v zásadě rozhodnuto (operativní řízení v bezprostřední návaznosti na řízení 
taktické). Tento systém účetních informací je historicky starší, tradičně je 
nazýván nákladovým účetnictvím, 
• účetní informace pro rozhodování (taktické a strategické) o variantách 
budoucího vývoje podnikatelského procesu; manažerské účetnictví (v užším 
významu).“ 
V praxi i v odborné literatuře bývá pojem manažerské účetnictví vyjadřován různě 
a jednotlivé termíny se často překrývají. Proto lze vedle rozčlenění manažerského 
účetnictví na nákladové účetnictví a manažerské účetnictví (v užším pojetí) vymezit 
manažerské účetnictví také jako integraci tří jeho součástí, jak uvádí Hradecký (2008), 
konkrétně se jedná o: 
• nákladové účetnictví – jako součást, která zaznamenává historické náklady 
a z porovnání historických údajů je schopna odhadnout i budoucí trend vývoje 
nákladů,  
• rozpočetnictví – jako součást, na jejímž základě jsou jednotlivým 
hospodářským střediskům zadávány úkoly v nákladech pro budoucí období, 
• kalkulace – součást, kde jednotlivé typy kalkulací pokrývají celý výrobní 
proces od vývoje a technické přípravy až po dokončení produktu.   
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Kalkulace a rozpočty představují významnou součást manažerského účetnictví. 
Jejich vymezení, objasnění významu, úkolům v podniku, třídění a metodám se bude 
následující kapitola věnovat podrobněji.  
2.2. Kalkulace 
Ve vnitropodnikovém řízení je možno využít kalkulací například pro ocenění 
nedokončených výkonů a zásob dokončených výkonů, k sestavování rozpočtů nákladů 
vnitropodnikových útvarů, k hodnocení ekonomické efektivnosti investičních záměrů.  
Kalkulací se zpravidla využívá při tvorbě podkladů pro stanovení cen výrobků, prací a 
služeb včetně stanovení úrovně zisku tak, aby byly konkurenceschopné a pro zákazníka 
akceptovatelné. Kalkulace definuje Fibírová (2007, s. 111) takto: 
„Kalkulací se v nejobecnějším slova smyslu rozumí přiřazení (propočet) nákladů, 
marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na naturálně vyjádřenou jednotku výkonu 
(výrobek, práce nebo služba, na činnost nebo operaci, kterou je třeba v souvislosti 
s procesem tvorby výkonu provést). Nejčastěji využívanou formou kalkulací je přiřazení 
nákladů externím výkonům, tj. výkonům prodávaným na trhu externím zákazníkům.“ 
Na základě výše uvedeného lze tedy za předmět kalkulace považovat určité výkony 
resp. kalkulační jednice, které jsou vymezeny druhem, měrnou jednotkou, místem vzniku, 
určením výrobku a ostatními specifickými parametry. Kalkulace obsahuje náklady na 
kalkulační jednici, soubor jednotlivých nákladových položek tvoří jakousi skladbu, kterou 
vyjadřuje kalkulační vzorec.  
2.2.1. Kalkulační vzorec 
Kalkulační vzorec představuje setřídění nákladových položek v kalkulaci 
systematicky tak, aby bylo možné určit vlastní náklady na kalkulační jednici. Kalkulace 
vlastních nákladů představuje výpočet, zjišťování nebo stanovení vlastních nákladů 
výrobků, prací a služeb, které jsou druhově i objemově vymezeny. Kalkulované množství 
obsahuje počet výkonů podniku, pro něž se stanoví nebo zjišťují najednou vlastní náklady. 
Ke kalkulovanému množství kalkulačních jednic za určité období musí být v kalkulaci 
přiřazeny náklady pro nebo za stejné období. V současnosti je tvorba kalkulací a konkrétní 
struktura kalkulačního vzorce výlučně v kompetenci příslušného podniku, vždy tomu tak 
ovšem nebylo. V období centralizovaného hospodaření (druhá polovina 20. století) bylo 
povinností podniku sestavovat kalkulace jednotným, předem určeným způsobem. Rovněž 
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způsob vyčíslení výše nákladů byl pevně stanoven. I v dnešní době jsou odpovědní 
pracovníci podniku, který nabízí produkci podléhající dle zákona o cenách č.526/90 Sb. 
cenové regulaci, povinni zpracovávat kalkulace výkonu dle příslušného cenového výměru 
či cenové vyhlášky. Jako příklad používaného kalkulačního vzorce lze uvést tzv. typový 
kalkulační vzorec (viz Tab. 2.1). Byl předepsán vyhláškou č.21/90 Sb. o kalkulaci, která 
byla v roce 1992 zrušena Zákonem o účetnictví. V praxi se však ujal natolik, že je typový 
kalkulační vzorec s různými jeho modifikacemi používán některými podniky dodnes. 
Možným a patrně reálným důvodem jeho používání je fakt, že má obecný charakter, je 
tedy možné použít jej jak pro výrobní a obchodní činnost, tak pro služby (Mruzková, 
2006). 
Tab. 2.1 Typový kalkulační vzorec 
1. Přímý materiál 
2. Přímé mzdy 
3. Ostatní přímé náklady 
4. Výrobní režie 
∑ (1 – 4) Vlastní náklady výroby 
5. Správní režie 
∑ (1 – 5) Vlastní náklady výkonu  
6. Odbytové náklady 
∑ (1 – 6) Úplné vlastní náklady výkonu 
7. Zisk (ztráta) 
∑ (1 – 7) Cena výkonu (kalkulační jednice) 
              Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 
   
Položky číslo 1, 2 a 3 typového kalkulačního vzorce představují přímé (jednicové) 
náklady, jako jsou kupříkladu mzdy dělníků (základní, úkolové, časové), příplatky a 
nedoplatky ke mzdě, prémie, odměny, pojištění zaměstnanců, spotřeba materiálu, 
nakupované polotovary a polotovary vlastní výroby, které lze přímo určit na kalkulační 
jednici a snižují se o použitelný odpad, dále pak technologická paliva a energie. Náklady 
nepřímé (režijní) představují kalkulační položky číslo 4, 5 a 6. Zde řadíme například 
spotřebu energie, nájemné, dopravu, skladování, manipulaci, expedici, reklamu, propagaci, 
nálady spojené s řízením a správou podniku, to jsou například mzdy zaměstnanců účetního 
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oddělení, atd.. Pro tuto skupinu nákladů je typické, že nelze příslušné kalkulační jednice 
přiřadit přímo. Nejprve je nutné náklady požadovaným způsobem rozpočítat. 
Jak bylo již výše uvedeno, v soudobé tržní ekonomice se používají různé 
modifikace typového kalkulačního vzorce. Jiné řešení kalkulace nákladů nabízí konstrukce 
tzv. dynamického kalkulačního vzorce (viz Tab. 2.2). V tomto vzorci jsou kalkulační 
položky se smíšeným charakterem nákladů, tzn. položky číslo 3, 4, 5 a 6 vzorce (Tab. 2.1) 
rozděleny na fixní a variabilní část nákladů. Použitím dynamického kalkulačního vzorce 
lze kompenzovat řadu omezení typového kalkulačního vzorce, který je především 
statickým zobrazením nákladů, protože náklady na fixní a variabilní nerozděluje, což 
omezuje jeho využitelnost pro krátkodobá rozhodování, jak uvádí Mruzková (2006).  
Náklady označované jako fixní nejsou přímo závislé na změně objemu výkonu, 
musí tedy být vynaloženy ve stejné výši při různém objemu výkonu. Mezi fixní náklady 
například řadíme pronájem skladovacích prostor, spotřebu elektřiny, spotřebu ochranných 
pomůcek, platy správních pracovníků a odpisy dlouhodobého majetku. Fixní náklady lze 
rozčlenit dle vztahu ke změně objemu výkonů na absolutně fixní náklady (náklady na 
zaškolení, licence, patenty obvykle vynaložené před zahájením vlastní činnosti), náklady 
měnící se skokem (souvisí se zvýšením výrobní kapacity např. potřeba pořízení dalšího 
stroje), čisté fixní náklady (odpisy budov), fixní náklady s trendem (pojistné, jehož výše se  
časem změnila), fixní náklady s periodickým kolísáním (sezónnost nákladů – osvětlení a 
topení v zimě),  z hlediska využití výrobní kapacity lze fixní náklady rozdělit na využitelné 
a nevyužitelné. 
Výše variabilních nákladů se naopak mění současně s objemem výroby, takovými 
náklady jsou například náklady na spotřebovaný základní materiál, náklady na spotřebu 
pomocného materiálu, náklady na spotřebu technologické energie nebo náklady na úkolové 
mzdy dělníků. Variabilní náklady se vynakládají opakovaně, jsou tedy při výrobě každého 
výrobku plně spotřebovány a na další výrobek je nutné je vynaložit znovu. Variabilní 
náklady, které se mění přímo úměrně se změnou objemu výroby, jsou nazývány 
proporcionálními náklady (spotřeba základního materiálu). Variabilní náklady rostoucí 
pomaleji než objem produkce, označujeme jako náklady podproporcionální (mazadla, 
pohonné hmoty, oleje). Nadproporcionálními náklady označujeme náklady, které rostou 
v jejich celkové výši rychleji, než roste objem výkonu (zmetkovost, přesčasová práce). 
Posledním typem tohoto rozdělení jsou takzvané náklady regresivní, které s rostoucím 
objemem výroby absolutně klesají nebo s klesajícím objemem výroby naopak absolutně 
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rostou. S těmito náklady je možno se setkat pouze ve speciálních podmínkách výrobního 
procesu (Mruzková, 2006).  
Tab. 2.2 Dynamický kalkulační vzorec 
Přímý (jednicový) materiál 
Přímé (jednicové) mzdy 
Ostatní přímé náklady - variabilní 
  
- fixní 
Přímé náklady celkem 
Výrobní režie - variabilní 
  
- fixní 
Vlastní náklady výroby 
Správní režie - variabilní 
  
- fixní 
Vlastní náklady výkonu 
Přímé (jednicové) odbytové náklady 
Odbytová režie - variabilní 
  
- fixní 
Úplné vlastní náklady výkonu 
Výnosy 
Zisk (ztráta) 
            Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 
 
Ve značně konkurenčních tržních podmínkách mnohdy nezbývá podnikům, než se 
přizpůsobit a přijmout tržní cenu. Je proto vhodné kalkulaci nákladů odlišit od kalkulace 
ceny. Úkolem kalkulace ceny je zjistit, pokrývá-li tržní cena náklady podniku na produkt a 
zda vytváří požadovaný zisk. Tento postup znázorňuje tzv. retrográdní kalkulační vzorec 
(viz Tab. 2.3) viz. Mruzková (2006). 
Existují další modifikace výše uvedených kalkulačních vzorců, lze však 
konstatovat, že typový, retrográdní a dynamický kalkulační vzorec společně představují 
základní vzory pro konstrukci kalkulačních vzorců v praxi, jejichž konečnou strukturu si 




Tab. 2.3 Retrográdní kalkulační vzorec 
Základní cena výkonu 
- dočasná cenová zvýhodnění 
- slevy zákazníkům: množstevní  
  
sezónní 
Ceny po úpravách 
- náklady 
Zisk 
             Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 
2.2.2. Základní druhy kalkulací  
Rozčlenění kalkulací nákladů je možné provést dle různých hledisek, například z 
hlediska využití kalkulací, techniky jejich výpočtu, nebo z hlediska charakteristického 
výrobního procesu. V dostupné odborné literatuře můžeme najít mnoho způsobů a forem 
rozdělení kalkulací. Níže uvedená rozdělení uvádí Mruzková (2006). 
Podle času sestavení a funkce přiřazení:  
a.) předběžná (dělí se dále na operativní, plánovou a propočtovou kalkulaci)  
 b.) výsledná 
 c.) specifická (dále rozdělujeme na cenovou, výchozí a základní)     
Podle úplnosti nákladových položek dovedených na kalkulační jednici: 
a.) kalkulace úplných nákladů 
b.) kalkulace neúplných nákladů 
Podle ocenění nákladů v kalkulaci: 
a.) kalkulace skutečných cen 
b.) kalkulace standardní 
c.) kalkulace normová 
Podle charakteru výrobního procesu: 
a.) kalkulace zakázková 
b.) kalkulace sdružených výkonů 
Podle zjišťování odchylek nákladů: 
a.) úhrnná kalkulace 




Podle použité kalkulační techniky: 
a.) kalkulace dělením (dále rozdělujeme na kalkulaci dělením prostou, dělením  
     s poměrovými čísly a stupňovitou kalkulaci) 
b.) kalkulace přirážková (dále dělíme na kalkulaci s jednou přirážkou, s více 
     přirážkami a kalkulaci ABC)     
 
K obecnému seznámení se s problematikou kalkulací a z důvodu omezeného 
rozsahu této práce bude dostačující nastínit a blíže specifikovat první dvě uvedená 
rozdělení, tzn. rozdělení kalkulací podle času sestavení a funkce při řízení a podle úplnosti 
nákladových položek dovedených na kalkulační jednici. Téma rozdělení kalkulací podle 
použité kalkulační techniky bude rozvedeno v kapitole č.2.2.3.   
Mezi níže uvedenými druhy kalkulací existuje množství vazeb a vztahů, které 
vytváří tzv. kalkulační systém. Jeho základním smyslem je řízení a postupné zpřesňování 
nákladů na výkon, určení a oddělení příčin a odpovědnosti za zisk výkonu a náklady 
(Fibírová, 2007).   
a) Rozdělení kalkulací podle času sestavení a funkce při řízení (Obr. 2.1) 
 
Obr. 2.1 Rozdělení kalkulací podle času sestavení a funkce při řízení 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Předběžná kalkulace se sestavuje před započetím výroby (tvorby výkonu) v etapě 
plánování a obecně vyjadřuje předem stanovené výrobkové, či výkonové náklady. 
















Zjednodušeně se dá říct, že stanovují cíle a zadávají úkoly. Do předběžných kalkulací patří 
kalkulace operativní, plánové a propočtové. Poslední dva uvedené typy kalkulací se navíc 
společně nazývají normové. 
• Operativní kalkulace se vyhotovuje v okamžiku změny podmínek výrobního 
procesu. Při každé následující změně je kalkulace přepočítána, považuje se tedy 
za kalkulaci okamžitou. Operativní kalkulace zpřesňuje plánovou kalkulaci, 
jelikož vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů výroby (výkonu), které 
ovšem odpovídají konkrétním technickým, technologickým a organizačním 
podmínkám. Operativní kalkulace se často využívá v zakázkových typech 
činností. 
• Plánová kalkulace vyjadřuje průměrné náklady, kterých se má v plánovacím 
období dosáhnout u určitého výrobku. Navazuje na plán nákladů podniku. 
Zpracovává se tedy na základě technologických, výrobních a organizačních 
podmínek sestaveného plánu a výkonových normách. Plánová kalkulace se 
využívá pro sestavení plánu nákladů podniku v oblasti jednicových nákladů na 
určité období (rok, čtvrtletí, měsíc). Plánová kalkulace se používá u výroby, 
která se opakuje v delším časovém rozsahu (hromadná a velkosériová výroba).  
Nezřídka je plánová kalkulace využívána ke kontrole hospodárnosti 
podnikových útvarů a výrobků.      
• Propočtová kalkulace se sestavuje u nových či inovovaných výrobků v době, 
kdy podnik ještě nemá zpracovanou technologickou dokumentaci a nemá k 
dispozici přesné normy. V podmínkách tržní ekonomiky má propočtová 
kalkulace zcela zásadní význam při rozhodování podniku, například při 
rozhodování, zda vyrábět nový nebo inovovaný výrobek. Porovnáním 
propočtové kalkulace s tržní akceptovanou cenou je možné zjistit, zda nový 
nebo inovovaný výrobek přinese požadovaný zisk. Propočtová kalkulace má 
obzvlášť velký význam pro cenová rozhodování, která je nutné učinit s určitým 
předstihem. Jako typický příklad lze uvést podání cenové nabídky do veřejné 
soutěže o zakázku, kde je nutné, aby nabídka obsahovala závaznou cenu.  
 
Výsledná kalkulace představuje průměrné skutečné náklady na požadovaný výkon 
po jeho dokončení za stanovené období. Slouží ke kontrole předběžných kalkulací, 
zajišťuje podklady pro analýzu odchylek předem stanovených skutečných nákladů. 
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Význam výsledné kalkulace v tržních podmínkách roste především u podniků, jejichž 
sortiment je širší a nelze u nich předpokládat opakovanou výrobu. 
Specifická kalkulace se používá pro specifické úkoly v ekonomické oblasti řízení. 
Mezi specifické kalkulace dle výše uvedeného rozdělení patří cenová kalkulace, výchozí 
kalkulace a základní kalkulace. 
• Cenová kalkulace má veliký význam pro stanovení cen výkonu, podléhajících 
cenové regulaci dle zákona o cenách č.526/90 Sb. V tržním ekonomickém 
systému se cenová kalkulace používá jako podklad pro nabídky do soutěží a 
výběrových řízení, nebo při jednání se zákazníkem, jde o tzv. nabídkovou cenu. 
• Výchozí kalkulace slouží jako technicko-kalkulační nástroj k odvození určité, 
především plánové kalkulace. Funkci výchozí kalkulace ale může plnit také 
výsledná a operativní kalkulace a to nejlépe platná na počátku plánovacího 
období (Mruzková, 2006). 
• Základní kalkulace usnadňuje především rozdělení a zúčtování nákladů 
v obdobích mezi dokončenou a nedokončenou výrobou. Funguje jako pevné 
měřítko minimálně po dobu jednoho účetního období, nebo po dobu výroby 
stanovené dávky.  
b) Rozdělení kalkulací podle úplnosti nákladových položek (Obr. 2.2) 
 
Obr. 2.2 Rozdělení kalkulací podle úplnosti nákladových položek dovedených na  
kalkulační jednici 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Z hlediska úplnosti nákladových položek lze kalkulace členit na kalkulace úplných 
nákladů a kalkulace neúplných nákladů. U tohoto členění je podstatné zjistit, zda má 
kalkulace nákladů obsahovat všechny náklady podniku, nebo pouze jejich část. 
Kalkulace úplných nákladů se označuje též jako kalkulace absorpční, neboť při 











vynaložené v souvislosti se stanoveným výkonem.  Jednotlivé výkony vyžadují přiřazování 
jak nákladů fixních, tak nákladů variabilních, což znamená, že úplné vlastní náklady 
vlastně představují průměrné celkové náklady. Nezkoumá se souvislost mezi časovým 
obdobím a množstvím výkonu, odlišují se pouze náklady přímé a nepřímé. Výše úplných 
vlastních nákladů na kalkulační jednici platí jen pro určitý objem výkonu, to znamená, že 
kalkulace úplných nákladů má statický charakter. 
Kalkulace neúplných nákladů jsou také označovány jako kalkulace variabilních 
nebo dílčích nákladů. Princip je v přiřazení jen těch nákladů výkonům, které jsou poměrně 
snadno zjistitelné nebo přiřaditelné (náklady přímé nebo variabilní). Protože kalkulace 
neúplných nákladů rozlišuje variabilní náklady vyvolané výkonem a fixní náklady 
vyvolané časem, eliminuje omezení využitelnosti kalkulace úplných nákladů. Fixní 
náklady jsou v této souvislosti považovány za nedělitelný celek, který je nutné vynaložit 
v souvislosti se zajištěním podnikání.  
Soubor kalkulací sestavovaných podnikem a vazby mezi nimi vytváří kalkulační 
systém. Vytvoření kalkulačního systému tak, aby splňoval objektivně úkoly ekonomického 
řízení a rozhodování v podniku je velice náročné, jak z hlediska vynaloženého času, tak 
z kvalifikačního hlediska. Při jeho sestavování se musí vycházet z konkrétních výrobních, 
technologických a organizačních podmínek podniků a jejich jednotlivých útvarů. 
Kalkulační systém dále musí splňovat představy podnikového vrcholového managementu i 
pracovníků na nižších úrovních řízení a zároveň mít vazby na ostatní informační systémy 
jako je například rozpočetnictví, operativní evidence a účetnictví (Mruzková, 2006). 
Základními činnostmi směřujícími k vytvoření kalkulačního systému dle výše 
uvedeného autora jsou analýza výrobního a technologického procesu, vytvoření 
ekonomické struktury podniku, analýza nákladů a tvorba kalkulačního systému. Poslední 
zmíněná činnost (tvorba kalkulačního systému) mimo jiné zahrnuje metodické a 
organizační zabezpečení tvorby a využití jednotlivých druhů kalkulací. Metodám kalkulací 
bude věnována následující kapitola.   
2.2.3. Metody kalkulace  
Metoda kalkulace čili způsob vyčíslení nákladů a dalších hodnotových veličin na 
konkrétní výkon obecně závisí na vymezení předmětu kalkulace, struktuře nákladových 
položek, ve kterých se zjišťují náklady na kalkulační jednici a způsobu přiřazování nákladů 
předmětu kalkulace. O konkrétním výběru kalkulační metody rozhoduje zejména charakter 
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výrobního procesu a výkonu. Schéma základních metod kalkulace lze znázornit na 
obrázku 2.3.    
 
Obr. 2.3 Základní metody kalkulace (kompletní rozdělení viz. kapitola 2.2.2) 
 
 Zdroj: vlastní zpracování               
 
Kalkulace dělením prostá 
Tento postup lze použít, jedná-li se o naprosto stejnorodé výkony – kalkulační 
jednice. Je typický pro homogenní (stejnorodou) výrobu jedním druhem výkonu, přičemž 
jednotlivé na sebe navazující výrobní operace tvoří jednotný, uzavřený technologický 
celek (např. výroba páry v teplárně, úprava vody ve vodárnách). Lze jej také využít při 
sestavování kalkulací unikátních výrobků. 
Kalkulace dělením s poměrovými čísly      
Tato kalkulační technika se používá při sestavování kalkulací výroby nákladově 
nestejných výrobků. Vyrábí se při stejném technologickém procesu výroby, která se liší 
určitými parametry (např. velikostí, tvarem, hmotností, pracností). Jedná se o homogenní 
výrobu s více druhy výkonu. Jako příklad výrobního procesu lze uvést výrobu židlí, kdy se 
jednotlivé židle liší použitým materiálem, tvarem, velikostí a rozdílnou pracností. Základní 
postup lze obecně uvést takto: 
• vytvoří se individuální kalkulace nákladů pro jednotlivé výrobky, 
• v sortimentu výrobků se zvolí tzv. základní výrobek, základním výrobkem 
může být zvolen kterýkoliv výrobek sortimentu výroby, zpravidla je jím 














Metoda s jednou přirážkou




• jako poměrové číslo takto zvoleného výrobku se stanoví číslo „1“, 
• poměrová čísla ostatních výrobků se určí přepočtem daného parametru 
(např. velikost) k poměrovému číslu základního produktu, 
• následně se prostřednictvím získaných poměrových čísel přepočte celý 
objem produkce a stanoví se jednotkové náklady na přepočtených základní 
výrobek, 
• na závěr se jednotkové náklady na ostatní výrobky vypočtou vynásobením 
jejich poměrového čísla s jednotkovými náklady na přepočtený základní 
výrobek.    
 
Kalkulace dělením ve fázové a stupňové výrobě 
 Tato kalkulační metoda se uplatňuje v tzv. členitém výrobním procesu, to znamená 
v procesu probíhajícím v několika, na sebe navazujících fázích nebo stupních. Jako příklad 
fázové výroby lze uvést těžbu hnědého uhlí, ta se člení na fáze – skrývka - těžba uhlí - 
úprava uhlí. Příkladem stupňové výroby může být hutní výroba s výrobními stupni – 
výroba surového železa – výroba oceli – výroba ocelových trub.   
Kalkulace přirážková 
 Tato metoda se používá v průmyslových výrobách, při produkci heterogenních 
(různorodých) výkonů, které jsou také výsledkem odlišného technologického postupu. 
Příkladem takového výrobního procesu může být výroba odlitků. Při jejich výrobě 
například dochází k různým způsobům odlévání a čištění. Metodou přirážkové kalkulace je 
možné přiřadit nepřímé náklady k danému výkonu v odpovídající výši na základě veličin, 
označovaných jako rozvrhové základy. Přičítání nepřímých nákladů na kalkulační jednici 
se provádí pomocí režijních přirážek nebo režijních sazeb. Rozvrhové základy představují 
základ pro rozvržení nákladů, které nelze jednoznačně zjistit a přiřadit na kalkulační 
jednici, za rozvrhovou základnu je v praxi většinou volena položka přímých nákladů či 
kombinace takových položek. Režijní přirážka vyjadřuje, kolik procent objemu 
rozvrhové základny představují režijní náklady výkonu (Mruzková, 2006).    
2.3. Rozpočty   
V předchozích kapitolách byl vymezen pojem kalkulace. Následující část se bude 
věnovat problematice rozpočtů (rozpočetnictví). Synek (2010, s. 293) uvádí:  
„Jestliže v kalkulaci nákladů jde primárně o stanovení (nebo zjištění) nákladů 
určité jednotky výkonů, jsou rozpočty nákladů sestavovány pro jednotlivé vnitropodnikové 
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útvary (střediska). Celek vzájemně provázaných střediskových rozpočtů spolu s tzv. 
hlavním rozpočtem (master budget) tvoří relativně samostatnou část podnikového 
početnictví, označovanou jako rozpočetnictví.“ 
Lze říci, že těžištěm rozpočetnictví je sestavování a vyhodnocování rozpočtů. Pro 
vytvoření kvalitně sestaveného rozpočtu je žádoucí zkoordinovat do jednoho celku veškeré 
podnikové činnosti, jako jsou výroba, marketing, logistika, distribuce, prodej. Dalším 
důležitým aspektem by měla být znalost obchodně platebních podmínek nejvýznamnějších 
odběratelů a dodavatelů. Samozřejmě je také nutné zjišťovat důležité informace o vývoji 
poptávky na trhu a znát výnosy z prodeje, ceny vstupů a nároky na náklady podnikových 
činností. Fibírová (2007, s. 350) k problematice rozpočtů uvádí: 
„Základním úkolem rozpočtů je v peněžním vyjádření kvantifikovat vývoj 
hodnotových veličin (nákladů, výnosů, zisku, aktiv, závazků, příjmů a výdajů): 
• pro stanovené období (to se liší v závislosti na úrovni řízení, pro kterou je 
rozpočet sestaven pro strategické, taktické či operativní řízení); 
• pro stanovený (konkrétně vymezený) objem a strukturu činnosti (vytvořených a 
prodaných výkonů); 
• pro podnik jako celek či pro konkrétní hierarchicky nižší úroveň řízení 
(středisko); 
• při předpokládaných změnách podmínek v procesu tvorby výkonů 
(hospodárnosti nákladů) a v procesu prodeje výkonů zákazníkům (ziskovosti 
výnosů). 
Zastřešením rozpočtů je tzv. podnikový rozpočet (Master Budget)1, který 
kvantifikuje očekávaný budoucí hospodářský výsledek v rozpočtové výsledovce, změnu 
peněžních toků, v rozpočtu peněžních toků a finanční pozice v rozpočtové rozvaze. 
Podnikový rozpočet (finanční plán) je konečným výsledkem dílčích rozpočtů středisek na 
všech úrovních vnitropodnikového řízení.“ 
Rozpočetnictví je možno chápat jako celek vzájemně provázaných střediskových 
rozpočtů uvnitř podniku, jehož prostřednictvím se zadávají úkoly těmto konkrétním 
podnikovým střediskům. Rozpočty se poté považují za výstup celého procesu. Z tohoto 
hlediska rozlišujeme rozpočty: 
                                                 
1
 V praxi je namísto pojmu podnikový rozpočet, který zahrnuje rozpočtovou výsledovku, rozvahu a rozpočet 
peněžních toků, používán častěji pojem finanční plán, jehož součástí je plánová výsledovka, rozvaha, peněžní 
toky. Oba pojmy (podnikový rozpočet a finanční plán) jsou tedy obsahově shodné. 
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• podnikové (rozpočty sestavované pro určitou část na úrovni podniku jako 
celku),  
• dlouhodobé rozpočty finančních zdrojů (rozpočty ovlivňující vývoj 
podnikových politik především ve finanční oblasti), 
• vnitropodnikové (rozpočty zabývající se především problémem nákladů a to 
zejména režijní povahy, jedná se o nejběžnější typ rozpočtů). 
Technika sestavování rozpočtů vychází ze dvou systémů řízení a to 
centralizovaného a decentralizovaného.  Charakteristickým znakem pro centralizovaný 
model sestavování rozpočtů je rozpis podnikových úkolů postupně na nižší stupně a 
útvary, zatímco pro decentralizovaný model je charakteristické sestavování rozpočtů 
nejprve na nižších úrovních a poté jejich postupné sčítání až na úroveň celého podniku. 
V praxi se nejspíš uplatní kombinace obou postupů (Synek 2010). 
2.3.1. Základní funkce rozpočtů   
Rozpočty jsou v zásadě zaměřeny na budoucnost a plní několik základních funkcí, 
mezi které patří zejména (viz. Fibírová, 2007):  
• stanovování cílů ve vývoji hodnotových veličin daného období v návaznosti na 
dlouhodobé cíle, plní funkci plánovací, 
• vyčíslení budoucího vývoje výnosů, nákladů, zisku a dalších hodnotových 
ukazatelů v peněžních jednotkách, 
• poskytnutí podkladů pro sestavení předběžných kalkulací,  
• koordinace činnosti středisek uvnitř podniku v souvislosti s jejich 
pravomocemi a odpovědností, zde je důležitým faktorem vzájemná komunikace 
mezi vedoucími pracovníky jednotlivých středisek, 
• přidělení úkolů jednotlivým střediskům podniku 
• motivace vedoucích pracovníků středisek k dosažení dílčích cílů v souladu 
s celkovými cíli podniku,  
• kontrolní funkce, prostřednictvím poskytnutí podkladů pro porovnání skutečně 
dosažené výše hodnotových ukazatelů s jejich výší stanovenou rozpočtem, 
• měření výsledků činnosti středisek nebo řídících pracovníků,   
 
Rozpočty samozřejmě neumožňují plnění všech výše uvedených funkcí najednou, 
naopak některé mohou být ve vzájemném konfliktu, nebo se mohou dokonce vylučovat. 
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Každý podnik by si proto měl stanovit své rozpočtové priority (úkoly, postupy) na základě 
získaných relevantních informací o jednotlivých střediscích a podmínkách jejich řízení. 
Tímto postupem se zabrání nedorozuměním a možným poškozením dobrých pracovních 
vztahů.   
Forma sestavování rozpočtu je závislá na konkrétních podmínkách a organizačním 
začlenění středisek, pro které se rozpočet sestavuje a také na požadavcích celého 
rozpočtového systému. Rozpočet tedy v této souvislosti může být sestavován jako pevný, 
překročitelně pevný nebo jako variabilní. 
2.3.2 Členění rozpočtů a rozpočtový proces 
Následující přehled rozpočtů lze považovat za přehled základních druhů rozpočtů. 
Přehled je rozdělený do skupin dle příslušných hledisek (viz Čechová, 2006; Hradecký 
2008; Král, 2010; Petřík, 2009). 
Z hlediska organizační úrovně členíme rozpočty na: 
• základní (dílčí, střediskové) rozpočty, které jsou sestavovány na stupni 
podnikových středisek a vymezují úkoly pro jednotlivá hospodářská střediska, 
• souhrnné (celopodnikové) rozpočty představují úkoly podniku jako celku a 
lze je označit jako konsolidované rozpočty, které jsou tvořeny všemi základními 
rozpočty.  
Z hlediska povahy rozpočtovaných hodnotových veličin členíme rozpočty na: 
• rozpočty příjmů a výdajů obsahující informace o předpokladu přijatých a 
vydaných peněžních prostředcích za dané rozpočtové období, jednotlivé 
rozpočty představují části celopodnikového rozpočtu peněžních toků, přičemž 
je hlavním úkolem rozpočtu peněžních toků mimo jiné poskytnout podklady 
pro likviditu podniku, 
• rozpočty nákladů a výnosů, které vyjadřují spotřebu ekonomických zdrojů, 
jako příklad rozpočtu nákladů lze uvést rozpočet režijních či jednicových 
nákladů, příkladem rozpočtu výnosů může být rozpočet očekávaných tržeb za 
výrobky nebo služby,  
• rozpočty stavových veličin vyjadřují budoucí předpokládaný stav majetku a 
závazků k danému časovému okamžiku. 
Z hlediska časového horizontu členíme rozpočty na:    
• krátkodobé rozpočty, ty jsou sestavovány obvykle na období kratší než jeden 
rok (pololetí, měsíce, týdny), 
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• střednědobé rozpočty jsou rozpočty, jejichž rozpočtové období lze vymezit 
délkou mezi jedním až pěti lety, rozpočty sestavované na období jednoho roku 
zpravidla bývají zastoupeny v podnicích nejčastěji (kalendářní rok, hospodářský 
rok), 
• dlouhodobé rozpočty představují rozpočty, jejichž délka rozpočtového období 
se týká intervalu v rozmezí pěti až deseti let.  
Z hlediska oblasti řízení členíme rozpočty na: 
• strategické, tyto zpravidla představují souhrnné dlouhodobé a střednědobé 
rozpočty, zaměřené na strategické cíle podniku,  
• operativní, jedná se o rozpočty, které lze považovat za krátkodobé až 
střednědobé rozpočty, upřesňují údaje o hodnotách a struktuře obvykle prvního 
roku strategického rozpočtu, 
Proces tvorby rozpočtu lze charakterizovat následovně: 
• sestavení a určení hlavních rozpočtových priorit a cílů, 
• příprava rozpočtů a předložení návrhů na sestavení rozpočtu, 
• samotné sestavení rozpočtu a jeho schválení, 
• kontrola plnění schváleného rozpočtu a identifikace případných odchylek, 
• odstranění příčin odchylek pokud je to možné. 
 
  V praxi je možné se setkat s různými modifikacemi rozpočtů. Rozpočty si 
jednotlivé podniky dále upravují a konkretizují podle svých potřeb a zaměření. 
Požadavkem je, aby rozpočty byly navrženy a sestaveny reálně a aby byly splněny 






3. KALKULACE A ROZPOČTY PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
VE STAVEBNICTVÍ 
 
V této kapitole bude představena problematika využití kalkulací a rozpočtů v praxi 
stavební společnosti, její součástí bude také samotná charakteristika společnosti Votoplast, 
s.r.o., jejíž vlastníci v rámci předem domluvených konzultací průběžně poskytovali 
informace, které jsou potřebné a vhodné k použití a zpracování bakalářské práce. Součástí 
této kapitoly bude rovněž obecná charakteristika odvětví stavebnictví.  
3.1. Charakteristika společnosti Votoplast, s.r.o. 
 Na úvod nahlédneme do historie uvedené společnosti. Votoplast, s.r.o. je 
společností, která působí na stavebním trhu již od roku 1990. K založení společnosti její 
vlastníci uvedli následující údaje. 
Dne 23.10.1990 byla založena panem Zdeňkem Paterem (formou fyzická osoba) 
firma Votoplast Zdeněk Pater, která při svém vzniku měla celkem tři zaměstnance. Ovšem 
již po osmi letech podnikatelské činnosti čítala osmnáct kmenových zaměstnanců a mimo 
rodinných domů a menších zakázek, jejichž realizace do té doby tvořila většinu montážní 
činnosti firmy, byla schopna získat k realizaci zakázky větších staveb. Bylo tedy nutné 
zaměnit prostory garáže rodinného domu za provozovnu, která by splňovala nároky rychle 
se rozrůstající firmy. Proto byla zakoupena starší budova (dnešní sídlo společnosti), ve 
které byly k dispozici ideální skladové prostory. Protože se společnosti dařilo odvádět 
kvalitně a zodpovědně svou práci, nerealizovala již pouze zakázky v hodnotě statisíců 
korun, ale získávala k realizaci zakázky v hodnotě milionů korun. V roce 2000 tedy 
zakladatel firmy pan Zdeněk Pater společně s dvěma společníky založili dnešní společnost 
Votoplast, s.r.o., jejíž dnes již zcela zrekonstruované sídlo se nachází v Hlučíně na Horní 
ulici. Logo společnosti je znázorněno na obrázku 3.1.  
Obr. 3.1. Logo společnosti 
 
 
Zdroj: Votoplast, s.r.o. 
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V současné době společnost čítá již 33 kmenových zaměstnanců, spolupracuje 
s množstvím stavebních společností, velkoobchodů a výrobců, může se pochlubit nemalým 
počtem stálých zákazníků. Hlavním oborem její činnosti je dodávka služeb v oblasti 
instalatérství a topenářství a to především: 
• zdravotně technické instalace – rozvody vodovodního, kanalizačního a 
plynového potrubí včetně podtlakové kanalizace, přípojek, šachet, lapačů tuku a 
ropných látek, septiků a čerpacích zařízení;  
• sanitární technika - dodávka a montáž zařizovacích předmětů všech předních 
výrobců z tuzemska i zahraničí dle výběru zákazníka; 
• ústřední vytápění – rozvody klasického i podlahového vytápění trubním 
vedením z plastu, mědi, oceli, nerezi; 
• kompletace strojoven, kotelen – dodávka a montáž plynových kotlů 
neomezeného výkonu, předávacích stanic tepla a chladu včetně čerpadel a 
armatur; 
• tepelná čerpadla – dodávka a montáž tepelných čerpadel včetně zajištění vrtů a 
rozvodu potrubí; 
• solární kolektory – kompletní dodávka a montáž solárních kolektorů, trubního 
rozvodu a akumulačních nádrží; 
• maloobchod a velkoobchod. 
 
Instalaci provádí zaměstnanci, kteří jsou držiteli příslušných oprávnění (např. státní 
svářečské zkoušky, oprávnění k montáži plynových zařízení), pravidelné proškolování 
zaměstnanců je pro společnost samozřejmostí.  Společnost sama je držitelem čtyř 
živnostenských oprávnění, každý rok pravidelně úspěšně obhajuje certifikát Integrovaného 
systému řízení managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, je držitelem certifikátu 
Spolehlivá firma, který je možné získat na základě pozitivního hodnocení v databázi 
serveru Živé firmy.cz.      
Společnost Votoplast, s.r.o. dále zajišťuje pro oblast Moravskoslezského kraje 
záruční a pozáruční servis na sanitární techniku a armatury řízené elektronicky 
s bezdotykovým ovládáním, nebo hydraulickým samouzavíráním od společnosti FRANKE 
Washroom systems a záruční a pozáruční servis na montážní prvky pro závěsná WC, 
bidety a umyvadla, baterie pro veřejný sektor, splachovací systémy, zápachové uzávěry a 
toalety s integrovanými sprchovacími systémy od společnosti GEBERIT.  
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Základní majetkovou a finanční strukturu společnosti obecně znázorňuje tabulka 
3.1, s vybranými finančními a ekonomickými ukazateli. Společnost disponuje vlastním 
vozovým parkem, který zahrnuje dva osmimístné automobily pro přepravu zaměstnanců na 
stavby, dále dva nákladní vozy na přepravu strojů, zařízení a drobného materiálu, tři vozy 
typu Pick-up pro servis a vedoucí techniky a další tři osobní vozy pro vedení společnosti. 
Vlastní také převážnou část strojů a nářadí potřebného k montážní a servisní činnosti. 
Možnost zapůjčení strojů formou pronájmu společnost využívá zřídka.  
 
Tab. 3.1 Finanční a ekonomické ukazatele (v tis. Kč) 
 2010 2011 2012 
Aktiva 24 511 37 621   25 853 
Vlastní kapitál 5 758  6 370  7 130 
Obrat 34 616 43 447 45 747 
Náklady 33 457 42 316 44 586 
Výnosy 34 616 43 447 45 747 
Zisk před zdaněním 1 159 1 131 1 161 
Průměrný počet 
zaměstnanců 31 31 34 
Zdroj Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
 
 Budova, ve které společnost sídlí a kde jsou také umístěny sklady materiálu a 
nářadí, je  v dlouhodobém pronájmu. Dle vlastníků je Votoplast s.r.o. ekonomicky a 
technicky soběstačná.   
3.1.1 Organizační struktura 
Jak je již výše uvedeno, spolumajitelé společnosti jsou tři, jednatelem společnosti je 
pan Martin Pater, který je současně jejím spolumajitelem. Druhý spolumajitel má funkci 
vedoucího obchodního úseku, třetí spolumajitel je již v důchodovém věku, avšak se svými 
zkušenostmi stále důležitým a nepostradatelným členem vedení. Níže uvedený obrázek 
3.2 znázorňuje zjednodušenou strukturu společnosti. 
V současné době vyžaduje obchodní úsek tři zaměstnance, ekonomický úsek dva 
zaměstnance a v technickém úseku jsou zaměstnáni tři výrobní technici, pět servisních 
techniků, šest svářečů a čtrnáct instalatérů s různými osvědčeními a certifikáty. 
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Obr. 3.2 Organizační struktura   
       
Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
3.1.2 Zhotovené zakázky 
Nyní budou uvedeny a stručně představeny některé z významnějších zakázek, 
realizovaných společností v období od roku 2007 do roku 2012. 
• Bytové domy Hlučín, rozsah činnosti - ústřední topení a tzv. zdravotechnická 
instalace, termín realizace rok 2007 – 2009, finanční objem prací představoval 
24 mil. Kč, 
• Bytové domy Atrium Slezská, rozsah činnosti – zdravotechnické instalace, 
obklady a dlažby, termín realizace rok 2008, finanční objem prací představoval 
14,6 mil. Kč, 
• Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, rozsah 
činnosti - ústřední topení a zdravotechnická instalace, termín realizace rok   
2008 – 2010, finanční objem prací činil 11,4 mil. Kč, 
•  FN Ostrava - rekonstrukce oddělení centrální sterilizace, traumatologie, 
urgentního příjmu, JIP a ARK, rozsah činnosti - rozvod chlazení, ústřední 
topení a zdravotechnická instalace, termín realizace rok 2009 – 2010, finanční 
objem prací překročil 14 mil. Kč, 
• VŠB TUO – Nová budova elektrotechniky a informatiky, rozsah činnosti -  
rozvod chlazení, termín realizace rok 2011 – 2012, finanční objem prací byl 
v rozsahu 14,7 mil. Kč, 
• Byty RPG – ul. M. Kopeckého, Ostrava - Poruba, rozsah činnosti - generální 

















termín realizace – rok 2012, finanční objem prací představoval 6,8 mil. Kč 
(Zdroj Votoplast, s.r.o. 2013).   
3.2. Obecná charakteristika odvětví stavebnictví 
Do odvětví stavebnictví patří vlastní stavební práce při výstavbě, opravách a  
údržbě obytných a jiných budov, inženýrská díla jako jsou silnice, mosty, kanalizace, 
průmyslové objekty a práce průzkumné, projektové a přípravné, potřebné k jejich 
uskutečnění. Speciální stavební práce jsou další oblastí stavebnictví a zahrnují výkopové 
práce, montáž střešních konstrukcí, betonářské práce, lešenářské a pokrývačské práce. 
Mezi práce spojené se zařizováním budov patří instalace vnitřního rozvodu vodovodního a 
kanalizačního potrubí, rozvodů ústředního vytápění, výtahů, elektroinstalace a osvětlení a 
dále dokončovací stavební práce jako např. zasklívání, omítání, malování a obkládání stěn, 
pokrývání podlah a čištění a kultivace okolí stavby. 
 Stavebnictví je považováno a chápáno jako odvětví výroby a jako takové má svá 
specifika, především se jedná o výrobu s dlouhým výrobním cyklem, realizace stavebního 
objektu mnohdy trvá rok i více let, celková doba výstavby se skládá z jednotlivých etap a 
fází, realizace stavby je nejen v její počáteční fázi závislá na povětrnostních podmínkách, 
počasí značně ovlivňuje například výkopové práce, realizaci venkovních přípojek, betonáž, 
vnější omítky, pokrývačské práce atd. Stavební rozpočet zvyšují náklady na zařízení 
staveniště (provizorní přípojka vody a elektřiny, stavební buňky atd.), které se po ukončení 
stavby likviduje. Realizace stavby je vysoce náročná na organizaci práce, neboť se na 
stavbě potkávají současně pracovníci nejrůznějších profesí, používají se souběžně různé 
materiály, stroje a zařízení. 
 Často se můžeme setkat se členěním stavební výroby na velkou a malou stavební 
výrobu, kdy velká stavební výroba je zaměřena na výstavbu větších stavebních objektů 
(průmyslové haly, nemocnice, integrovaná bezpečnostní centra atd.), zatímco malá 
stavební výroba provádí především stavební údržbu, opravy a výstavbu menšího objemu 
prací (rodinné domy, byty, revitalizace školských zařízení atd.).          
 Údaje o počtu pracovníků ve stavebnictví v rámci České republiky se různí2. Dle 
získaných informací lze pouze přibližně stanovit počet osob na 413 tisíc. V současné době 
se stavebnictví potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků vyučených například 
v oborech instalatér, topenář, svářeč, obkladač, zedník, pokrývač, tesař atd.. Obecně 
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převládá názor, že důvodem může být všeobecný pokles zájmu o učňovské obory, spojený 
se změnou preferencí dnešní mladé generace. Je ovšem nutné si uvědomit, že stavební 
profese mají v dlouhodobé perspektivě lepší uplatnění než profese v montážních závodech 
průmyslových podniků, které mohou být ohroženy přesunem podniku do zemí s levnější 
pracovní silou.  
3.2.1 Výběrové řízení 
 V této kapitole si specifikujeme výběrové řízení, uvedeme a charakterizujeme si 
pojem veřejná zakázka a budeme se také zabývat dotčenou legislativou.  
Výběrové řízení upravuje závazný procesní postup zadavatele při zadávání veřejné 
zakázky. Pojem výběrové řízení je vžitým výrazem, který se používá převážně v praxi, 
v zákoně o veřejných zakázkách se s ním nesetkáme. Zákon o veřejných zakázkách 
upřednostňuje termín zadávací řízení. V textu bude dále používán vžitý výraz výběrové 
řízení.  
Výběrová řízení se mohou vypisovat na zakázky, které lze dělit na zakázky veřejné 
a soukromé. Podmínky vyhlášení výběrového řízení na veřejné zakázky stanovuje, jak bylo 
uvedeno výše, zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ZVZ)3, tímto zákonem se 
však obvykle řídí také fyzické či právnické osoby, které jsou zadavateli soukromých 
zakázek. Výběrová řízení je možné dělit a to na: 
• otevřené řízení, 
• užší řízení, 
• jednací řízení s uveřejněním, 
• jednací řízení bez uveřejnění, 
• soutěžní dialog, 
• zjednodušené podlimitní řízení. 
Pro účely této bakalářské práce postačí toto základní rozdělení bez bližší 
charakteristiky. Průběhu výběrového řízení na stavební zakázku se podrobněji věnuje 
kapitola 4.2.1. 
Zadavatel výběrového řízení 
Použití jednotlivých typů výběrových řízení je závislé především na kategorii 
zadavatele, který veřejnou zakázku zadává. Podle § 2 ZVZ může jako zadavatel veřejné 
zakázky vystupovat: 
                                                 
3
 Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. vč. novely účinné od 1.1.2014  
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• Veřejný zadavatel: „Veřejným zadavatelem je   
a) Česká republika, 
b) státní příspěvková organizace, 
c) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci 
zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, 
d) jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování 
potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je 
financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či 
jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel 
jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím 
či kontrolním orgánu.“     
• Dotovaný zadavatel: „Právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou 
zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů 
nebo pokud peněžní prostředky poskytnuté na veřejnou zakázku z těchto zdrojů 
přesahují 200 000 000 Kč; peněžní prostředky jsou poskytovány z veřejných 
zdrojů i v případě, pokud jsou poskytovány prostřednictvím jiné osoby.“ 
• Sektorový zadavatel: „Osoba vykonávající některou z relevantních činností 
podle § 4, pokud tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či 
výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či 
nepřímo uplatňovat dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel 
uplatňuje v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě 
dohody s jinou osobou, nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím 
statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu“ (§ 2 zákon 137/2006 
Sb.).  
Veřejná zakázka 
V následujícím odstavci se zaměříme na problematiku veřejných zakázek. Podle §7 
odstavce 1 ZVZ se veřejnou zakázkou rozumí: „Zakázka realizovaná na základě smlouvy 
mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí 
dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je 
zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné 
smlouvy.“  
Veřejné zakázky lze podle předmětu dělit na: 
• veřejné zakázky na dodávky (upravuje § 8 ZVZ),  
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• veřejné zakázky na stavební práce (upravuje § 9 ZVZ)  
• veřejné zakázky na služby (upravuje § 10 ZVZ), 
• veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti (upravuje § 10a ZVZ). 
Veřejné zakázky se podle výše jejich předpokládané hodnoty také dělí na: 
• nadlimitní veřejné zakázky (upravuje § 12 odst. 1 ZVZ),  
• podlimitní veřejné zakázky (upravuje § 12 odst. 2 ZVZ),  
• veřejné zakázky malého rozsahu (upravuje § 12 odst. 3 ZVZ).  
 
Jak vyplývá z uvedeného rozdělení zakázek podle předmětu, zákon o veřejných 
zakázkách upravuje také podmínky a postupy při zadávání veřejné zakázky na stavební 
práce. Podle § 9 odst.1 ZVZ je za veřejnou zakázku na stavební práce považována veřejná 
zakázka, jejímž předmětem je:  
„a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z činností uvedených v 
příloze č. 3 (např. výstavba budov, montážní práce, demolice, průzkumné práce), 
b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová 
nebo inženýrská činnost, nebo 
c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně 
i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit 
samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.“ 
Jestliže je vedle plnění podle § 9 odst. 1 ZVZ předmětem plnění také poskytnutí 
dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem, je toto 
plnění rovněž považováno za veřejnou zakázku na stavební práce (§ 9 odst.2  ZVZ). Za 
veřejnou zakázku na stavební práce se považují taktéž stavební práce pořizované s 
využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná 
osoba (§ 9 odst.3 ZVZ). 
3.3 Kalkulace ve stavebnictví 
Kalkulace se sestavují zejména v případě, kdy je potřeba řešit náklady stavby 
detailně. Kalkulaci ve stavebnictví lze uvést jako proces počínající získáním stavební 
zakázky až po její ukončení. Kalkulace během tohoto procesu umožňují pracovníkům 
odpovědným za vedení stavební zakázky sledovat vývoj složek cen na jednotlivé stavební 
výkony, poskytují také informace pro vnitropodnikové řízení, protože tím umožňují 
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sledovat hospodárnost, efektivnost a rentabilitu vynaložených nákladů.  Jednotlivými typy 
kalkulací se zabývá kapitola 2.2.2, zde jsou také uvedeny některé jejich charakteristiky.  
Jako první typ kalkulace, která se používá ve stavebnictví a zpracovává se ve formě 
nabídkového rozpočtu, lze uvést plánovou kalkulaci. Ve stavebnictví se za kalkulační 
jednici plánové kalkulace považuje celý objekt, ucelená část objektu, stavební práce nebo 
konstrukce, časová jednotka práce dělníka, nebo výkon stroje. Zpracovaný nabídkový 
rozpočet se předkládá zadavateli (objednateli, investorovi) stavební zakázky. 
Pokud stavební společnost získá danou zakázku k realizaci, vyhotoví operativní 
kalkulaci, která je jedním z typů předběžné kalkulace (kapitola 2.2.2) a zachycuje vlastní 
náklady na kalkulační jednici podle konkrétních ekonomických, organizačních a 
technických podmínek. Ve stavebnictví je formou operativní kalkulace výrobní kalkulace 
(kapitola 3.3.1).  
Aby stavební společnost získala informace o skutečných vlastních nákladech 
výkonu, vyhotovuje po ukončení stavební zakázky výslednou kalkulaci. 
Uvedené kalkulace obecně představují průběh realizace zakázky, následující 
kapitoly se zaměří na výrobní, odbytové a individuální kalkulace, které bývají nejčastější 
formou kalkulací ve stavebnictví.  
3.3.1 Výrobní a odbytová kalkulace 
Výrobní kalkulace se zpravidla sestavuje před zahájením prací a vyjadřuje 
materiálové, technické a organizační uspořádání stavby nebo její části jak z ekonomického 
tak také z kapacitního hlediska tak, aby bylo předem možné co nejhospodárněji zvolit 
zdroje materiálu, kapacitní zdroje a ostatní zdroje potřebné k realizaci zakázky. Výrobní 
kalkulaci zpracovává společnost především pro svou potřebu. Cílem výrobní kalkulace je 
co možno nejpřesněji stanovit či určit náklady související s realizací zakázky, které 
zohledňují všechny potřeby dodavatele. Výrobní kalkulace navazuje na nabídkový 
rozpočet stavby, sled položek stavebních prací výrobní kalkulace je určován použitou 
technologií, která stanovuje pořadí provádění prací. Pro položky jsou zpracovány 
kalkulační rozbory položek, které obsahují popis položky, měrnou jednotku, informace o 
spotřebovaném materiálu, cenu materiálu atd. Údaje o limitech a normách, které by neměly 
být překročeny při tvorbě výrobní kalkulace, sbírá ÚRS4 Praha, a.s. a Český statistický 
úřad.  
                                                 
4
 ÚRS Praha a.s. je nástupnickou organizací Ústavu pro racionalizaci ve stavebnictví . 
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ÚRS Praha, a.s. je tvůrcem a dodavatelem programu KROS plus (kapitola 4.1.1), 
jehož prostřednictvím Votoplast, s.r.o. zpracovává své kalkulace.  
Jak je uvedeno v kapitole 3.2, Votoplast s.r.o. je společností, jejíž hlavní činností je 
dodávka instalatérských a topenářských prací, které patří k pracím spojovaným se 
zařizováním budov (kapitola 3.2).  Z uvedeného je patrné, že při realizaci stavby velkého 
rozsahu zpravidla působí Votoplast, s.r.o. jako subdodavatel společnosti, která zakázku 
získala jako dodavatel generální. S tímto faktem je spojena také forma kalkulace 
předkládaná společností Votoplast, s.r.o..  
Program KROS plus nabízí mimo zpracování kalkulace výrobní, také možnost 
sestavení kalkulace odbytové. Odbytová kalkulace je v podstatě forma detailně 
zpracovaného rozpočtu a zpravidla se sestavuje v případě, že nestačí údaje získané 
z orientačních cen obsažených v databázi KROS plus a je potřeba stanovit co nejpřesnější 
jednotkové ceny položek. Odbytová kalkulace nejčastěji slouží jako podklad do 
výběrového řízení anebo jako podklad pro investora při uzavírání smlouvy o dílo. Protože 
se v ní zohledňují skutečné ceny vstupů (materiálu, strojů, práce, režijních nákladů atd.), 
získává se mnohem větší přehled o celkové ceně zakázky a dokáže se mnohem lépe určit 
rentabilita a tím i nejnižší možná cena nabídky.  Kalkulace odbytová má většinou pevně 
stanovenou strukturu a přesné zadání, které odpovídá výkazům výměr (slepým rozpočtům), 
zaslaným a poskytnutým generálním dodavatelem nebo investorem, na jejichž dodržení 
generální dodavatel či investor zpravidla trvá. Votoplast, s.r.o. tedy v případě, že vystupuje 
jako subdodavatel, využívá v programu KROS plus také tuto možnost sestavení kalkulace. 
Odbytová kalkulace slouží nejen jako podklad pro uzavírání smluv, ale stává se také 
podkladem pro fakturaci a nástrojem komunikace mezi Votoplast, s.r.o. a generálním 
dodavatelem (investorem). Toto předepsané členění, rozsah, časová náročnost aj. však 
nemusí pokaždé korespondovat se skutečností, která může být zjištěna dodavatelem před 
započetím realizace zakázky nebo v průběhu její realizace. Údaje stanovené v odbytové 
kalkulaci bohužel v praxi často neodpovídají požadavkům na skutečně vynaložené náklady 
proto, že investor v rámci úspor nenechá zpracovat dokumentaci pro realizaci stavby, tudíž 
podklad pro provedení stavby tvoří dokumentace pro stavební povolení, která je zpravidla 
velmi obecně zpracována a zdaleka neobsahuje informace potřebné pro dodavatele 
zakázky. Proto dodavatel často sestavuje pro vlastní potřebu výrobní kalkulaci, jak je 
uvedeno výše. Pokud odbytová kalkulace jako podklad naopak vyhovuje a souhlasí 
s potřebami dodavatele, je celkem zbytečné sestavovat kalkulaci výrobní. V praxi je 
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mnohdy sestavován pouze jeden z uvedených typů kalkulací také pouze z důvodu 
nedostatku času na sestavení obou typů.  
Jako podklady pro sestavení obou kalkulací slouží projektová dokumentace 
v různých stupních zpracování, technická zpráva a s ní související předpisy, již zmíněný 
výkaz výměr, režijní přirážky, ziskové přirážky, mzdové listy, normy výkonu, cenové 
nabídky dodavatelů, podmínky výběrového řízení (pokud jsou zadány) atd.. 
  Vznikají tedy dva typy nezávislé kalkulace nákladů, z nichž je každý typ určen pro 
jiný účel a pro opačnou stranu stavebního řízení.  
3.3.2 Individuální kalkulace  
Individuální kalkulace se ve stavebnictví používá především v případech, kdy 
společnost nemá dostatečné podklady pro stanovení ceny konkrétní dodávky. Kalkulační 
jednice pro použití v individuální kalkulaci musí být určena popisem a měrnou jednotkou 
dodávky (např. potrubí v m).  Pokud tedy nejsou podklady dostatečné, nebo chybí, což se 
nezřídka stává, může kalkulant vycházet z norem spotřeby materiálů, z výkonových norem, 
z ceníků materiálu, z ceníků montážních prací, sazeb mezd či sazeb provozu stroje. Jako 
další alternativu může použít modifikaci již dříve zhotovené kalkulace na stejnou nebo 
podobnou položku, mnohdy se také ceny stanovují na základě praktických zkušeností 
kalkulanta. 
V odvětví zařizování budov, oboru instalatérství a topenářství se lze s individuální 
kalkulací setkat velice často. Požadavky investora respektive projektanta stavby na 
vybavení jejího interiéru bývají v tomto oboru z větší části specifické například u sanitární 
techniky (požadavek na hranatý design, barvu glazury), nebo se zde lze setkat s výrobky 
tzv. atypickými (podlahová tělesa různého zakřivení, délky, šířky a barvy, sprchové kouty 
do podkrovních prostor na míru). V takovýchto případech je nutné, aby kalkulant navázal 
kontakt s výrobcem nebo dodavatelem předmětných výrobků a poskytl mu co možná 
nejpřesnější informace o požadavcích investora (projektanta) na výrobek. Na základě 
obdržené ceny výrobce poté kalkulant vypočítává cenu položky. Z některých postupů 
výpočtu je možné usuzovat, že se již nejedná o kalkulaci individuální, ale o kalkulaci 
specifickou respektive cenovou. Cenová kalkulace se taktéž zhotovuje jako podklad pro 
jednání se zákazníkem, pro nabídky do soutěží a výběrových řízení. Způsob výpočtu 




Obr. 3.3 Vzorec cenové kalkulace 
Nákupní cena (po odečtení slev) 
+ obchodní přirážka 
= vlastní náklady  
+ zisková přirážka   
=PRODEJNÍ CENA 
Zdroj: Mruzková (2006) – vlastní zpracování 
3.4 Rozpočty ve stavebnictví 
 Stavební rozpočet je možné chápat jako určitý uspořádaný odhad zahrnující 
všechny náklady, které mohou vzniknout při stavebních pracích a to jak základní 
rozpočtové náklady (ZRN), tak náklady vedlejší (např. náklady na umístění stavby, 
průzkumné práce, zařízení staveniště). Vedlejší náklady se v rozpočtu často vyjadřují 
procentem z ceny díla.  
3.4.1 Sestavení stavebního rozpočtu  
Položkový rozpočet je vlastně sestava vytvořená podle projektové dokumentace 
stavby. Rozpočet může sestavit projektant stavby, nebo odborná firma zaměřená na 
sestavování rozpočtů.  
Položkový rozpočet často vypracovává dle projektové dokumentace také dodavatel 
(zhotovitel, uchazeč) stavby a to zejména v případech, kdy se jedná o zakázku malého 
rozsahu, například o rodinný dům, opravu rozvodů potrubí, různé rekonstrukce částí již 
stávajících budov atd. Investor (fyzická i právnická osoba) si u zakázek malého rozsahu 
v převážné většině případů nenechává spolu s projektovou dokumentací vyhotovovat 
výkaz výměr, podle kterého by bylo možno rozpočet zpracovat. Nemá v úmyslu vynaložit 
další finanční prostředky, tyto náklady přesunuje na případného dodavatele. Reálně se  také 
stává, že investor, který požaduje zpracovat rozpočet, neposkytne projektovou 
dokumentaci vůbec.  
Má-li dodavatel k zakázce malého rozsahu k dispozici projektovou dokumentaci 
v měřítku, postačí tato k vytvoření poměrně přesného rozpočtu, ovšem i zde záleží na tom, 
v jakém stupni je projektová dokumentace zpracována (pro stavební povolení, pro výběr 
dodavatele, realizační projektová dokumentace).  Pokud tomu tak není, je dodavatel nucen 
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zpracovat rozpočet na základě požadavků investora, obhlídky stavby, pořízené 
fotodokumentace a vlastních zkušeností z praxe.  
U zakázek velkého rozsahu se výše zmíněný postup nepoužívá. Nebylo by pro 
investora jednoduché porovnávat rozpočty různé struktury a obsahu, které by 
individuálním přístupem každého uchazeče nepochybně vznikly. U zakázek velkého 
rozsahu se proto z důvodů objektivního porovnání používá způsob sestavení rozpočtu dle 
pevně investorem zadaného výkazu výměr.  
Jak je patrné z výše uvedeného, sestavení stavebního rozpočtu není jednoduchou 
záležitostí a to zejména proto, že každá stavba má svá specifika. Je možné souhlasit 
s názorem, že dvě stavby s totožnou dokumentací nemusí při realizaci vykazovat shodné 
náklady, protože vývoj stavebních prací ovlivňuje mnoho vedlejších činitelů. Při výstavbě 
například hrají svou roli změny klimatických podmínek, které podstatně ovlivňují délku 
realizace, dále také způsob zajištění dodávek materiálu a strojů, umístění stavby, 
organizace práce a výkon pracovníka.  
Jako nejčastěji používanou metodu při sestavování rozpočtů lze uvést metodu 
skladebnou. Principem této metody je postupné oceňování všech položek stavebních 
prací, které pak dohromady tvoří položkový rozpočet. Tato metoda umožňuje díky své 
skladebnosti rychlé a přehledné zaznamenávání případných, nutných změn.   
Položkový rozpočet patří bezesporu k nejdůležitějším dokumentům stavby. Za 
podklady pro sestavení položkového rozpočtu jsou považovány především výkazy výměr, 
projektová dokumentace, ceníky stavebních prací a dodávek, cenové nabídky výrobců a 
velkoobchodů a dokumentace vytvořena na základě obhlídky stavby. Sestavení rozpočtu 
by mělo navazovat na řazení položek ve výkazu výměr, slepém rozpočtu apod.. Za 
položky, které neobsahují v ceně žádný materiál, se zařazují specifikace materiálu. 
V zásadě se ctí pravidlo, že by rozpočet měl obsahovat všechny údaje, které jsou důležité a 
zároveň v takovém pořadí, které zaručuje jeho přehlednost. Položkový rozpočet pracuje 
se  základními rozpočtovými náklady (HSV, PSV, M, HZS)5, doplňkovými náklady (práce 
přesčas), dále pak s náklady spojenými s umístěním stavby (NUS), kterými jsou náklady 
na zařízení staveniště, mimostaveništní doprava, územní vlivy, provozní vlivy atd.. Takto 
jsou výše uvedené náklady členěny v krycím listě (Příloha č. 1). Rozpočet stavby se však 
skládá z několika dalších formulářů, které se obvykle řadí následovně: 
• souhrnný list stavby, 
                                                 
5
 HSV - hlavní stavební výroba, PSV – přidružená stavební výroba, M – montážní práce, HZS – hodinová 
zúčtovací sazba  
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• krycí list, 
• rekapitulace, 
• rozpočet, 
• výkaz výměr (pokud není součástí rozpočtu) .    
Projektová dokumentace, jejíž rozsah vymezuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby a vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., se 
skládá z technické zprávy (průvodní, souhrnná) a obsahuje také situaci stavby, dokladovou 
část a výkresovou dokumentaci dotčených objektů. Technická zpráva zpravidla obsahuje 
informace o investorovi stavby, projekční společnosti, která projekt zpracovala (včetně 
kontaktu na zodpovědného projektanta), dále údaje o umístění stavby, ale také o 
klimatických podmínkách, navrhovaných či požadovaných technických parametrech, údaje 
o specifikaci navrhovaných materiálů a zařízení, geologickém a urbanistickém průzkumu 
apod..  
Projektová dokumentace se zpracovává pro různé stupně použití. Například pro 
účely získání stavebního povolení se zpracovává dokumentace pro stavební povolení 
(DSP), tato dokumentace je většinou stručná a obecná, mnohdy zpracovaná bez výpisu 
materiálu. Pro účely výběru dodavatele se zpracovává dokumentace pro provedení stavby 
(DPS), dalším stupněm zpracování je například dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS), kterou na vlastní náklady zpracovává zhotovitel a předává ji investorovi spolu 
s dalšími podklady po ukončení díla.  
Výkaz výměr poskytuje přehled o přesném množství položek potřebných 
k realizaci stavby v konkrétních měrných jednotkách (m², t, kus, soubor). Informace o 
položkách jsou čerpány z výkresové dokumentace stavby. 
Oceňovací podklady lze získat z ceníků vytvářených rozpočtářem, nebo cenových 
soustav například programu KROS plus firmy ÚRS Praha, a.s. Při oceňování rozpočtu 
může však dojít k situaci, že je nutné použít a ocenit položku stavební práce, kterou 
databáze rozpočtových programů ani interní ceníky neobsahují. Rozpočtář v tomto případě 
rozešle poptávky velkoobchodům či výrobcům a na základě zaslaných nabídek cenu 
individuálně vykalkuluje. Rozpočtář, dá se říct, tímto provádí zjednodušený marketingový 
průzkum a zjišťuje ceny na trhu obvyklé. Votoplast, s.r.o. využívá pro rozpočtování 
všechny výše uvedené možnosti. 
Specifikace materiálu bývá součástí takové dokumentace stavby, u které má 
investor zájem na tom, aby byly do položkového rozpočtu oceněny výrobky a materiál 
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přesně dle návrhu zpracovaného například architektem interiéru. Zde se jedná především o 
kulturní domy a velká sportoviště, na kterých probíhají například mezinárodní atletické 
mítinky. Jako další příklad zakázky, kde je požadováno dodržení specifikace tentokrát 
z důvodu technologického, lze uvést stavební zakázku na snížení energetické náročnosti 
stávajících např. administrativních budov.  
Tyto zakázky bývají často spolufinancovány například z ERDF6, proto je 
v takovýchto případech podmínkou výběrového řízení přesné dodržení přiložené 
specifikace (nerezové zařizovací předměty na míru, senzorové baterie, otopná tělesa 
určitého rozměru a barevného provedení, požadavek na hranatý tvar a velikost sanitární 
techniky, požadavek na odhlučněné kanalizační potrubí, konkrétní předávací stanice 
požadovaného výkonu a vybavení, použití třívrstvého potrubí pro rozvod ÚT, atd.).    
3.4.2 Typy stavebních rozpočtů   
V současné době není způsob členění rozpočtů upravován žádnou právní normou, 
je čistě věcí investora zda a jak detailně si nechá stavební rozpočet sestavit. Dříve 
předepisovala vyhláška o dokumentaci staveb7 povinnost, že musí být rozpočet stavby 
součástí každé projektové dokumentace a také to, v jaké fázi realizace má být zpracován 
určitý typ rozpočtu a jeho formu. Tyto předpisy byly později zrušeny vyhláškou o 
projektové přípravě staveb8, která je dnes již také neplatná, byla 1.7.1992 zrušena novelou 
stavebního zákona č. 262/1992 Sb. 
Přestože dnes již není povinností přikládat ke stavební dokumentaci rozpočet, 
převážná většina investorů, generálních dodavatelů, zhotovitelů atd. si z důvodu náročnosti 
celého procesu výstavby rozpočet k dokumentaci přikládá. Zhotovit rozpočet může 
odborná firma na základě objednávky, a dále pak rozpočtáři dodavatelů či zhotovitelů. U 
zakázek malého rozsahu si rozpočty zpracovávají také sami podnikatelé (fyzické osoby). 
Podobně jako je tomu u projektové dokumentace, se stavební rozpočty zpracovávají pro 
různé stupně použití a požadovaný účel. Stupně použití ovlivňují úroveň a podrobnost 
rozpočtu.  Lze rozlišovat různé typy stavebních rozpočtů (viz Hanák, 2005; Kalivodová, 
2008; Valach, 2008; Pavlát). 
Předběžný (rámcový) rozpočet stavby se zpracovává pro investiční záměr a 
uzemní řízení, tedy ve fázi předprojektové přípravy stavby. Nejedná se o podrobný 
                                                 
6
 ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj 
7
 Vyhláška č. 5/1987 Sb. – vyhláška o dokumentaci stavby 
8
 Vyhláška č. 43/1990  Sb. - vyhláška o projektové přípravě staveb 
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rozpočet, převážně slouží investorovi k získání představy o orientační ceně stavby a k 
rozhodnutí o efektivnosti a způsobu jejího financování. Rozpočet bývá sestavován na 
základě statistického vzorku již realizovaných staveb. Zjištěné hodnotové ukazatele 
zpracovává ústav pro racionalizaci ve stavebnictví (ÚRS). U zakázek velkého rozsahu a 
zvláště u novostaveb, kde nelze údaje porovnat s obdobnou již dokončenou zakázkou,  je 
ale stanovení ceny pomocí tohoto typu rozpočtu velmi komplikované. Komplikovanost 
rozpočtu lze uvést příkladem na konkrétní položce rozpočtu. Jako příklad je možné uvést 
položku „klozet“, která spadá pod oddíl s názvem „zdravotechnika – zařizovací předměty“, 
který v tomto stupni zpracování nemusí být uveden. V předběžném rozpočtu je položka 
většinou uvedena takto (viz Tab. 3.2): 









klozet keramický, bílý kus 5 4800 24000
 
Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování  
 
Z uvedeného popisu není zřejmé, o jaký typ klozetu se jedná (závěsný, stojící, 
kombi klozet). Nedozvíme se také, zda cena za položku již obsahuje montáž klozetu, 
případně klozetové sedátko.      
Slepý rozpočet (slepý výkaz výměr) je typ rozpočtu, který má zajišťovat všem 
uchazečům o stavební zakázku ve výběrovém řízení stejné podmínky pro stanovení 
nabídkové ceny. Je to v podstatě technologicky uspořádaný soupis prací, který by měl 
obsahovat kódy položek dle jejich umístění v ceníku, popis položek, měrnou jednotku a 
požadované množství, bez uvedení ceny za jednotku či celkové ceny jednotlivých položek. 
Na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení a právě slepého rozpočtu, který je 
její součástí, uchazeči zpracovávají cenovou nabídku. Nabídku poté odevzdávají formou 
doplnění cen jednotlivých položek do slepého rozpočtu. Investorovi se tak lépe 
porovnávají a vyhodnocují nabídky jednotlivých uchazečů. Zde je opět pro snadnější 
srovnání rozdílu vhodné uvést příklad na položce s názvem „klozet“. Ve slepém rozpočtu 
poskytnutém investorem uchazečům pro výběrové řízení by měla být položka zapsána 
způsobem uvedeným v tabulce 3.3. V praxi se lze bohužel z důvodu finančních úspor 
investora velmi často setkat s rozpočtem zpracovaným ve stupni předběžného rozpočtu, 
jako podkladem pro výběrové řízení. Sestavení nabídkového rozpočtu je potom pro 
uchazeče podstatně složitější.  
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Tab. 3.3 Příklad uvedení položky ve Slepém rozpočtu 







725113122 Montáž klozetových mís kombi   kus 5
642335010
klozet keramický kombi s hlubokým 
splachováním, odpad šikmý, bílý   kus 5
 
Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
V případě uvedeném v tabulce 3.3 je již jasné, o jaký typ klozetu se jedná, navíc 
položka obsahuje kód, pod kterým je možné ji najít v ceníku a zjistit, jaké jsou její další 
součásti a co přesně zahrnuje. Dozvíme se také, že cena za montáž klozetu má být uvedena 
zvlášť. Není-li znám výrobce a jeho označení výrobku jako v tomto případě, rozpočtář 
uvede cenu podle interního ceníku (viz kapitola 3.4.1). 
Nabídkový (soutěžní) rozpočet vyhotovuje uchazeč o stavební zakázku pro 
investora. Rozpočet vzniká oceněním soupisu dodávek a montáží  na základě individuální 
kalkulace uchazeče a vedle jiných dokumentů (např. návrh harmonogramu prací9) slouží 
jako jeden z podkladů před uzavřením smlouvy o dílo. Nabídkový rozpočet je zpracováván 
podrobněji než předběžný rozpočet, již se člení na jednotlivé oddíly v objektech (např. 
vnitřní kanalizace, zdravotechnika – zařizovací předměty, strojovna, kotelna, potrubí, 
armatury, otopná tělesa), v oddílech jsou uvedeny položky většinou s přesnou specifikací. 
Tímto členěním poskytuje nabídkový rozpočet investorovi možnost zjistit, ve kterých 
částech objektů a z jakých důvodů se liší jednotlivé nabídky potencionálních dodavatelů. 
Stále častěji se v podmínkách na sestavení rozpočtu do výběrového řízení můžeme setkat 
s požadavkem investora, na uvedení celého názvu výrobku, nebo názvu výrobce či 
dodavatele výrobku. Investor tak získá další možné kritérium hodnocení nabídky podle 
jakosti a použitého standardu (vyšší standard, standard, nižší standard). Má možnost zjistit, 
zda má uchazeč v úmyslu dodat výrobky kvalitního a ověřeného výrobce, nebo výrobky 
méně kvalitní. Uchazeč by tedy měl položku uvést v tomto znění (viz Tab. 3.4): 









725113122 Montáž klozetových mís kombi   kus 5 640 3200
642335010
klozet keramický kombi s hlubokým 
splach. odpad šikmý, bílý, JIKA LYRA 
Plus v.č.82638.4   kus 5 3900 19500
     
Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
                                                 
9
 Harmonogram prací poskytuje přesné informace o časovém průběhu realizace stavby a její přípravě. 
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Z uvedených tabulek je možné také vyčíst, na kolik cena stanovena v předběžném 
rozpočtu jeho zpracovatelem zhruba odpovídá ocenění uchazeče v nabídkovém rozpočtu.      
 Kontrolní rozpočet lze vytvářet v průběhu realizace zakázky. Investorovi se jeho 
sestavováním nabízí možnost sledovat vývoj stavebních nákladů a minimalizovat rizika 
jejich překročení. K tomuto účelu se dnes také využívá tzv. soupis provedených prací, 
který pro investora také plní kontrolní funkci. Na základě soupisu provedených prací 
potvrzeného vedoucím stavby investor zjišťuje, které práce, v jakém rozsahu a v jakém 
termínu byly provedeny.   
 Revizní rozpočet se sestavuje v případě, že se na základě kontrolního rozpočtu 
zjistí podstatné překročení ceny nabídkového rozpočtu. Revizní rozpočet by měl být 
sestavován nezávislou osobou, jejímž úkolem je prověřit jednotlivé položky rozpočtu a 
jejich oprávněnost. V současné době je možné se setkat s revizními rozpočty 
sestavovanými zástupcem investora, kterým bývá převážně člověk ze středního 
managementu investora. Předpokládá se, že by měl stavebnictví v odborné rovině rozumět. 
Ne vždy tomu tak je, důsledkem neodbornosti zástupce investora potom v procesu revize 




4. PŘÍPADOVÁ STUDIE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
 
Kapitola č. 4 bude zaměřena na zpracování a rozbor cenových nabídek konkrétních 
stavebních zakázek, které společnost Votoplast, s.r.o. zhotovovala v roce 2011 a 2013 pro 
výběrová řízení. 
4.1 Stanovení nabídkové ceny stavební zakázky 
Trendem ve zpracovávání cenových nabídek je v dnešní době bezesporu počítačové 
zpracování. Stavební společnosti vynakládají nemalé finanční prostředky na pořízení 
kvalitního softwaru pro vyhotovování rozpočtů a jeho aktualizace. Pořízení kvalitního 
počítačového programu značně usnadňuje a zrychluje práci rozpočtáře.  
4.1.1 Program KROS plus   
 Na trhu je možné pořídit pro potřeby stavební společnosti softwarové programy 
s různými stupni vybavení, od programů zpracovávajících pouze rozpočty až po programy, 
které umožňují provádět veškeré činnosti spojené s přípravou a realizací stavební zakázky 
(např. orientační propočty, nabídkové a kontrolní rozpočty, kalkulace, čerpání rozpočtu, 
podklad pro fakturaci, zpracování harmonogramu prací, cenové porovnání nabídek 
subdodavatelů atd.). Výběr takového programu, který by nejlépe vyhovoval potřebám a 
zaměření společnosti, bezesporu patří k důležitým rozhodnutím a to nejen z finančních 
důvodů. Některým společnostem postačí pro jejich činnost program v základním vybavení. 
Bylo by jistě značně nehospodárné zakoupit finančně nákladný program s nadstandardním 
vybavením, ve kterém by se však většina funkcí nevyužívala.  
Společnost Votoplast, s.r.o. dlouhá léta používala ke zpracování cenových nabídek 
program OR32 od společnosti Softtrio. Jednalo se o jednoduchý a přehledný program, 
určený především firmám zabývajícím se činnostmi spojenými se zařizováním budov (viz 
kapitola 3.2) jako je malování, omítání a obkládání stěn a pokrývání podlah, nebo 
elektroinstalace. Do této kategorie patří také činnosti, které poskytuje společnost 
Votoplast, s.r.o. (viz kapitola 3.1). Mezi hlavní činnosti společnosti patří vnitřní rozvod 
vodovodního, kanalizačního a plynového potrubí, rozvodů ústředního vytápění a chlazení. 
Dalšími programy, které je možné v této souvislosti zmínit, je program BUILDpower od 
společnosti RTS, a.s., nebo program euroCALC 3 od společnosti Callida s.r.o., které 
poskytují podstatně širší možnosti použití než již zmíněný program OR32.  
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Votoplast, s.r.o. však v současné době využívá pro sestavování rozpočtů program 
KROS plus od společnosti ÚRS Praha a.s.. O uvedeném programu jsme se v této práci 
v různých souvislostech již zmiňovali. KROS plus byl managementem společnosti zvolen 
nejen proto, že patří svou kvalitou k nejlepším programům pro tvorbu rozpočtů a kalkulací, 
ale také proto, že byl zpravidla využíván společnostmi, které poptávali Votoplast, s.r.o. 
v souvislosti s výběrovým řízením na subdodavatele části zakázky, kterou jako generální 
dodavatelé stavby nepokryli vlastními kapacitami, nebo nedisponovali pracovníky 
s potřebnými znalostmi v oboru instalatér - topenář. Navíc bylo nutné reagovat na stále 
častější požadavek zmíněných společností, kterým byla podmínka zaslání cenové nabídky 
formou jejího doplnění do poskytnutých slepých rozpočtů, které byly vytvořeny právě 
v programu KROS plus. Přechodem na KROS plus se tedy rozpočtáři zkrátila doba 
zpracování nabídky o čas, který musel být původně vynaložen na přepisování hodnot 
z cenové nabídky vytvořené v programu OR32 do slepých rozpočtů KROS plus. Tato 
výhoda samozřejmě nebyla jedinou výhodou, která přiměla společnost program zakoupit.  
KROS plus obsahuje ceníky cenové soustavy ÚRS, ve stavebnictví všeobecně 
vnímané jako směrné (orientační) ceny, používané ve stavební praxi. Ceníky ÚRS jsou 
utvářeny na základě statistického vzorku cen používaných konkrétními dodavateli 
stavebních prací, a dodávek vybraného vzorku v určitém období. Vzorek je zpracován 
formou ceníků, které se průběžně upravují podle vývoje a měnících se podmínek ve 
stavebnictví. Na základě změn poté ÚRS vydává ceníky aktuálních cenových úrovní (např. 
CÚ 2012/2). Stavební společnost je vždy upozorněna ÚRS Praha a.s., že byl vydán 
aktuální ceník stavebních prací. Obdrží tak potřebné informace včas, včetně stručného 
popisu změn. Na základě tohoto popisu se pak může rozhodnout, zda je pro její činnost 
potřeba zakoupit novou cenovou úroveň, nebo nikoliv.  
KROS plus třídí zadané položky pod oddíly (stavební části), ke kterým náleží. 
Například položka č. 721173704 „Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70“ se přiřadí  do 
oddílu č.721 „Zdravotechnika – vnitřní kanalizace“, nebo položka č. 722290234 
„Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80“ se zařadí pod oddíl č.722 
„Zdravotechnika – vnitřní vodovod“. Hodnota každého oddílu je vykázána jako 
mezisoučet, souhrn mezisoučtů jednotlivých oddílů uvádí celkovou cenu za objekt. Pokud 
se rozpočet skládá z několika objektů, program KROS plus tyto objekty v konečné fázi 
sečte a vykáže cenu za celou zakázku.  
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Výběrová řízení na dodavatele stavební zakázky většinou mívají několik 
výběrových kol. Program umožňuje zpracovat několik verzí rozpočtu, aniž by musel být 
rozpočet zaváděn znovu. V praxi se vytvoří nabídka do I. kola VŘ a pokud je společnost 
úspěšná, je vyzvána k podání nabídky do II. kola atd.. KROS plus nabízí jako verze 
rozpočtu pomocný rozpočet, nabídkový rozpočet a rozpočet k SOD. Společnost si rozpočet 
zařadí do verze dle vlastní potřeby a verzi rozpočtu si může kdykoliv změnit. 
Pokud je výběrové řízení zrušeno a po delším časovém období (1/2 roku, 1 rok) 
opět obnoveno bez změny zadávací dokumentace, je pomocí uvedeného programu možno 
v nastavení změnit cenovou úroveň již zpracovaného rozpočtu a tím opět uspořit čas.  
Pro realizaci zakázky je určitě důležitá možnost vytvoření podkladu pro fakturaci, 
kterým je soupis provedených prací. Vyhotovuje se dle podmínek fakturace uvedených v 
SOD. Zpravidla se dílčí fakturace vystavuje za období jednoho měsíce, soupis 
provedených prací se tedy zhotovuje za práce provedené v období daného měsíce. O 
funkcích programu KROS plus je možno uvést množství dalších informací. Zde jsou 
uvedeny pouze funkce, které společnost Votoplast, s.r.o. využívá nejvíce.  
Je možné polemizovat o tom, zda je program s jeho bezesporu širokými možnostmi 
použití, ale také značné finanční náročnosti na aktualizace pro společnost podobného 
zaměření jako Votoplast, .s.r.o., vhodný. Přestože ÚRS vydává aktualizované ceníky vždy 
zhruba v půlročních periodách, společnost nepořizuje každou jeho aktualizaci, protože je 
pro ni pořízení nového ceníku příliš nákladné (cca 35 000,- Kč bez DPH). V průběhu roku 
však obvykle nedochází k velkým cenovým výkyvům v částech ceníku, které společnost 
pro sestavování rozpočtu používá, je tedy možné se ztotožnit s všeobecným názorem, že 
není nutné pořizovat každou jeho aktualizaci.  V současné době lze odhadnout využívání 
programu společností Votoplast, s.r.o. zhruba na 40%. V případě expanze a rozšíření 
nabídky služeb v budoucnu však může být program KROS plus a jeho znalost použití pro 
společnost určitou výhodou. 
4.1.2 Rozbor vybrané položky stavebního rozpočtu   
 V předešlé kapitole byly uvedeny některé typy programů pro tvorbu stavebních 
rozpočtů, podrobněji pak byly popsány některé funkce programu KROS plus.  Pomocí 
údajů a informací uvedených v této kapitole se pokusíme na příkladech znázornit, rozebrat 
a osvětlit výpočet samotné stavební položky rozpočtu. V předešlé kapitole bylo také již 
zmíněno, že společnost Votoplast, s.r.o. při oceňování stavebních prací používá a vychází 
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z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s.. Pro názornost použijeme jednu z položek tohoto 
ceníku, nacházející se v zakázkách, kterými se budeme zabývat v kapitole 4.2. Jako 
položka vhodná pro příklad rozboru ceny se jeví položka „Potrubí kanalizační z PP 
odpadní systém HT DN 100“, která je znázorněná v tabulce 4.1 podle jejího uvedení 
v položkovém rozpočtu. 
Tab. 4.1 Základní náležitosti položky, jak je uvedena v položkovém rozpočtu  
Kód 








Potrubí kanalizační z PP 
odpadní systém HT DN 100 m 1,00 470,40 1,00 470,40
Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
 
Funkce sloupce „index ceny“ uvedeného v tabulce 4.1 bude objasněna v kapitole 
4.2.1. Program KROS plus nabízí rozpočtáři možnost otevřením příslušné položky ceníku 
ÚRS zjistit, jaké zahrnuje náklady na montáž, na přímý materiál, jeho druh a množství a 
s jakým ziskem kalkuluje. Tabulka 4.2 znázorňuje rozklad položky uvedené v tabulce 4.1 
z pohledu přímého materiálu a přímých mezd. Kompletní rozklad položky je přílohou č. 3. 
 
Tab. 4.2 Rozklad položky (Tab. 4.1) z pohledu přímého materiálu a přímých mezd  
P.Č.
Kód 
položky Název MJ Množství
Jednotková 
cena Celkem
1 82113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,0018 33,40 0,06
2 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 0,1500 158,00 23,70
3 286156120 koleno HTB, úhel 45⁰°, DN 100 kus 0,2200 52,40 11,53
4 286156380 redukce nesouosá HTR, DN 125/110 kus 0,1000 89,60 8,96
5 286156460
odbočka HTEA, úhel 45⁰, DN 
110/110 kus 0,2000 95,50 19,10
6 286156460
trubka s hrdlem HTEM, délka 2 m, 
DN 110 kus 0,4800 255,00 122,40
7 286156590
instalační objímka pevná 
dvoušroubová HTPO DN 110 kus 0,2500 81,80 20,45
8 286156620 připevňovací matice pro HTPO kus 0,5000 5,05 2,53
9 286156630 připevňovací šroub pro HTPO kus 0,5000 3,50 1,75
10 286156640 mazivo montážní KG 250 g kus 0,0100 42,40 0,42
11 materiál celkem 210,90
12 7120-S2-T2Dělník Nh 0,0640 84,10 5,38
13 7130-S2-T3Řemeslník Nh 0,7630 105,50 80,50
14 mzdy 85,88




Poslední část rozkladu položky  č.721174025 „Potrubí kanalizační z PP odpadní 
systém HT DN 100“ uvedené v tabulce 4.3 znázorňuje kalkulační vzorec, který byl použit 
pro výpočet jednotkové ceny položky a lze zde zjistit výši kalkulovaných nákladů a 
kalkulovaného zisku. 
 









PZN Přímé zpracovací náklady M+S+T 115,08
Přímé náklady H+SUB+PZN+NK 325,98
R1 Režie výrobní 70 % z P+O+S+T 80,55
R2 Režie správní 30 % z P+O+S+T 40,28
Nepřímé náklady R1+R2 120,83
Náklady celkem H+SUB+PZN+R1+R2+NK 446,81
Z Zisk 10 % z P+O+S+T+R1+R2 23,59
R3 Režie (ostatní) 0% 0,00
NK 0,00







       z toho přímé mzdy





Zdroj: Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
 
Ze způsobu výpočtu jednotkové ceny znázorněné kalkulačním vzorcem ve výše 
uvedené tabulce 4.3 je možné rozpoznat, že vzorec vychází ze struktury výpočtu uvedené 
v typovém kalkulačním vzorci (kapitola 2.2.1, Tab. 2.1).  
Výpočty v jednotlivých tabulkách na sebe navazují. Do kalkulačního vzorce 
tabulky 4.3 jsou dosazeny souhrnné hodnoty přímého materiálu a přímých mezd získané 
z položek č.11 a 14 tabulky  4.2.  
V obou tabulkách 4.2 a 4.3 je popsán postup stanovení ceny položky (viz 
Tab.4.1), která se v ceníkové databázi společnosti ÚRS Praha a.s. uvádí jako orientační10. 
V praxi však tato orientační cena bývá všeobecně považována a vnímána jako cena nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. V případě uvedené položky lze konstatovat, že je stanovena ve 
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výši, kterou je možné bez problémů akceptovat jakoukoliv stavební společností, jejímž 
oborem činnosti je rozvod vnitřní kanalizace. U některých položek ceníku ÚRS Praha a.s. 
tomu tak bohužel není, potom je na rozpočtáři, aby případné náklady převyšující tuto 
orientační cenu rozpočítal do položek, jejíž orientační ceny vykazují pro společnost větší 
cenové rezervy. 
4.2 Porovnání konkrétních stavebních zakázek           
 V této kapitole budou porovnávány dvě stavební zakázky obdobného charakteru od 
totožného investora. Výběrových řízení na zhotovitele těchto zakázek se účastnila 
společnost Votoplast, s.r.o., období mezi jejich vypsáním činilo rozdíl dvou let. Jedná se o 
zakázky, na něž bylo vyhlášeno soukromé výběrové řízení společností RPG Byty s.r.o., 
popisu zakázek budou věnovány následující kapitoly. 
4.2.1 Průběh výběrového řízení 
 Průběh výběrových řízení se může značně odlišovat podle toho, zda se jedná o 
veřejnou či soukromou zakázku. Zatímco náležitosti a postupy při výběrovém řízení 
zhotovitele veřejné zakázky jsou přesně stanoveny zákonem o veřejných zakázkách (zákon 
č.137/2006 Sb.), u výběrových řízení na zhotovitele soukromé zakázky plní zákon o 
veřejných zakázkách spíš funkci informační a doporučující (viz kapitola 3.2.1). Nyní 
budou zmíněny základní úkony, které je možné označit jako společné oběma výše 
uvedeným typům výběrového řízení, blíže se potom zaměříme na výběrové řízení na 
zhotovitele soukromé zakázky.  
 Stavební společnosti v prvé řadě sledují relevantní internetové stránky, na kterých 
je možné nalézt informace k nově zadaným výběrovým řízením11. Některé stavební 
společnosti řeší tuto činnost pomocí smlouvy uzavřené se společnostmi, které za ně sledují 
vypisování výběrových řízení, ty dále třídí a zasílají jen informace o výběrových řízeních, 
které jsou pro stavební společnost na základě stanovených kritérií zajímavé. Tuto variantu 
upřednostňuje také Votoplast, s.r.o.. Tato společnost je však vzhledem k její velikosti a 
zaměření poptávána především většími stavebními společnostmi jako možný subdodavatel. 
Pokud ovšem chce soutěžit o zakázku jako možný generální dodavatel, musí si od 
vyhlašovatele výběrového řízení obstarat zadávací dokumentaci k dané zakázce. Zadávací 
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 www.isvz.cz – informační systém o veřejných zakázkách ministerstva pro místní rozvoj ČR, www.rr-




dokumentace obsahuje informace o náležitostech a dokumentech, které musí být přiloženy 
k cenové nabídce. Přípravu požadovaných náležitostí a dokladů pro výběrové řízení není 
radno podceňovat, protože v praxi se často stává, že chybí-li byť nepodstatný dokument, 
může být společnost s jinak bezvadně zpracovanou nabídkou z výběrového řízení 
vyřazena. Na základě požadavků v zadávací dokumentaci lze také velmi rychle zjistit, zda 
je společnost jako uchazeč schopna podmínky dodržet, či se výběrového řízení vůbec nemá 
účastnit (podmínkou pro účast ve výběrovém řízení např. často bývá předložení potvrzení 
o třech zakázkách obdobného charakteru, jako je zakázka soutěžená, které uchazeč 
realizoval v období posledních dvou let).       
 Pokud společnost Votoplast, s.r.o. shledá, že uvedené podmínky výběrového řízení 
je schopna akceptovat, začíná na základě poskytnutého výkazu výměr a projektové 
dokumentace zpracovávat nabídkový rozpočet. Jakým způsobem lze nabídkový rozpočet 
zpracovat, je popsáno v předešlých kapitolách.  
 Rozpočtář Votoplast, s.r.o. nejprve sestavuje na základě ceníku ÚRS nabídkový 
rozpočet v základní ceně (bez možných slev), když je takto zpracovaný rozpočet hotov, 
rozpočtář dále projednává s vedením společnosti úpravu ceny nabídkového rozpočtu, se 
kterou by společnost mohla ve výběrovém řízení uspět. Jak bylo již uvedeno, ceny ÚRS 
jsou ve stavebnictví všeobecně vnímány jako maximálně přípustné a nepřekročitelné, 
Votoplast, s.r.o. s pomocí indexu12 (koeficientu) snižuje základní cenovou nabídku 
minimálně o 20 %. 
 Snížená cena se stává cenou nabídkovou a společnost přikládá nabídkový rozpočet 
s touto cenou k dokumentaci pro výběrové řízení, jako rozpočet soutěžní. V případě 
úspěchu je poté za tuto cenu realizována stavební zakázka a dále pak sestavovány 
kalkulace.  
Některé části vyhrané zakázky Votoplast, s.r.o. občas zadává svým 
subdodavatelům. Jedná se převážně o zednické a zemní práce, které nejsou oborem 
činnosti společnosti. Na tyto práce má společnost k dispozici již předem zpracované 
cenové nabídky subdodavatelů, které použila ke kompletaci cenové nabídky do 
výběrového řízení. Na dodávku těchto prací přesto probíhá mezi subdodavateli soutěž 
znovu. Jak bylo již uvedeno, velmi často je v pozici subdodavatele také samotná 
společnost Votoplast, s.r.o.. 
                                                 
12
 Sloupec „Index ceny“ je znázorněn v Tab.4.1, jeho hodnota se udává tzv. koeficientem, například 
v případě snížení ceny o 20 % se zadá do sloupce pro indexaci koeficient 0,8 a v případě snížení ceny o 30 % 
se zadá koeficient 0,7.     
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 Převážná část společností, s nimiž Votoplast, s.r.o. spolupracuje, pořádá v pozici 
generálního dodavatele často soutěže s více výběrovými koly. Společnost poptá více 
možných subdodavatelů do prvního kola, na základě jimi předložených nabídek osloví užší 
část uchazečů do druhého kola a ve třetím možném výběrovém kole často pro zbývající 
společnosti stanoví limitní cenu zakázky. Společnost, která se limitní ceně nejvíce přiblíží, 
se stane subdodavatelem.             
 V zadávacích podmínkách bývají také stanovená kritéria hodnocení nabídek. Váha 
těchto kritérií se většinou uvádí v procentech. Jako běžná kritéria je možno uvést například 
délku realizace, délku poskytnuté záruky, splatnost faktur, nabídku pozastávek a jejich 
výši.  
Pozastávka je zpravidla určena procentem z ceny za zakázku, představuje 
zadrženou finanční částku, která je zhotoviteli uvolněna po splnění podmínek dohodnutých 
v SOD13. Především se jedná o dodržení záruk a včasné odstraňování vad v záruční době. 
Pokud by zhotovitel na vyzvání vadu neodstranil, má zpravidla objednatel právo nechat 
odstranit závadu jinou společností a na úhradu provedených prací použít zadržené finanční 
prostředky. Společnost Votoplast, s.r.o. převážně poskytuje pozastávky ve výši 5 % z ceny 
zakázky na dobu minimálně 5 let. Po uplynutí této doby může teprve žádat o uvolnění této 
pozastávky. Poskytování pozastávek a jejich požadovaná výše je v praxi již běžnou 
podmínkou SOD, v dnešní době však přináší tato podmínka pro zhotovitele značné riziko. 
Pokud se objednatel v období, kdy zhotoviteli běží záruka, dostane do insolvence a 
zkrachuje, převážně tím zhotovitel o tyto finanční prostředky přichází. Toto je bohužel 
realita, která společnost Votoplast, s.r.o. také potkala.  
4.2.2 Podmínky výběrového řízení 
  
 Nyní budou specifikovány obě zakázky a podmínky výběrového řízení. Jak je 
uvedeno výše, jedná se o zakázky s výběrovým řízením soukromého charakteru. K účasti 
na těchto výběrových řízeních byla Votoplast, s.r.o. vyzvána přímo investorem a majitelem 
předmětných objektů, tj. společností RPG Byty, s.r.o..  
V roce 2011 se Votoplast, s.r.o. účastnila  výběrového řízení na zakázku s názvem 
„Generální oprava ležatých a svislých rozvodů vodovodního a odpadního potrubí včetně 
výměny zařizovacích předmětů v bytovém domě ul. Komenského č.p.630, Ostrava – 
Poruba“. V roce 2013 se jednalo o účast ve výběrovém řízení na zakázku  „Generální 
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 SOD – smlouva o dílo 
 47 
 
oprava ležatých a svislých rozvodů vodovodního a odpadního potrubí včetně výměny 
zařizovacích předmětů na bytovém domě ul. Kopeckého č.p. 604, Ostrava – Poruba“.   
Podklady pro zhotovení obou cenových nabídek tvořily slepé rozpočty (výkazy 
výměr), projektová dokumentace pro realizaci včetně technické zprávy, technická 
specifikace a uživatelské standardy stavby (specifikace materiálu). Přílohu této 
dokumentace dále představoval návrh SOD (smlouva o dílo), VOP (všeobecné obchodní 
podmínky), podmínky PO (požární ochrana) a BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci) a kvalifikační dotazník. Vzor návrhu smlouvy o dílo a kvalifikačního dotazníku tvoří 
přílohy č. 4 a 5. 
Všeobecné podmínky pro zpracování cenových nabídek byly také stanoveny 
v poptávkovém listě  (Příloha č.2) shodně pro obě výběrová řízení.  Mezi základní 
podmínky lze zařadit doplnění jednotkových cen pouze do přiložených slepých rozpočtů 
(nedodržení tohoto požadavku mohlo být důvodem k vyloučení z VŘ), stanovení 
nabídkové ceny tak, aby zahrnovala veškeré práce a dodávky v rozsahu nezbytném pro 
kompletní provedení díla včetně projektové dokumentace skutečného provedení, 
pomocných stavebních prací, lešení, dopravy, zařízení staveniště, odvozu a uložení odpadu 
na skládku a nákladů na energie, zábor prostranství a čištění dotčených komunikací. Každý 
nabídkový rozpočet měl být opatřen celkovou rekapitulací. Nabídková cena musela být 
závazná a pevná od zahájení výstavby do doby převzetí díla investorem. Jediným 
hodnotícím kritériem úspěšnosti byla výše nabídkové ceny.  
Přílohy ke kompletní a podepsané cenové nabídce předložené ve třech 
vyhotoveních tvořily harmonogram prací, akceptovaný návrh SOD a VOP také včetně 
podpisu uchazeče, akceptace PO a BOZP a vyplněný kvalifikační dotazník. 
Návrh SOD mimo jiné obsahoval délku splatnosti faktur 45 dní, stanovení 
pozastávek na 10 % z ceny díla a záruční dobu na dílo v délce 60 měsíců. Jako součást 
nákladů zhotovitele pak byl také požadován manipulační poplatek za zapůjčení projektové 
dokumentace a administrativu spojenou s VŘ ve výši 5 000,- Kč.  Vše bylo nutné odevzdat 
v určený termín do sídla investora v zapečetěné obálce.                 
4.2.3 Stavební zakázka BD ul. Komenského 630, Ostrava - Poruba 
Stavební zakázka „Generální oprava ležatých a svislých rozvodů vodovodního a 
odpadního potrubí včetně výměny zařizovacích předmětů v bytovém domě ul. Komenského 
č.p.630, Ostrava – Poruba“ měla být za podmínek uvedených v kapitole č.4.2.2 a dle 
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požadavku investora realizována v období 05-08/2011. Ke zpracování cenové nabídky 
investor poskytl (mimo jiné podklady) slepý rozpočet, do kterého měly být doplněny ceny 
jednotlivých položek. Slepý rozpočet byl zpracován programem KROS plus, což značně 
usnadnilo práci rozpočtáře, protože se popisy a čísla položek slepého rozpočtu shodovaly 
s popisy a čísly položek ceníku ÚRS. Zpracování základní cenové nabídky tedy v tomto 
případě nebylo nijak komplikované.  
Nabídku v základní ceně předložil rozpočtář k projednání vedení společnosti. V 
předešlé kapitole bylo uvedeno, že společnost Votoplast, s.r.o. tuto základní cenovou 
nabídku snižuje minimálně o 20 %. Protože byly podmínky realizace zakázky investorem 
jasně stanoveny, vedení společnosti na základě znalosti konkurence na trhu a dle  
výhodných cenových nabídek velkoobchodů, se kterými spolupracuje, rozhodlo u této 
zakázky o jejím průměrném snížení o 24 % z nabídkové ceny. Vybrané položky zakázky 
jsou uvedeny v tabulce 4.4. Tabulka je pro názornost doplněna o sloupec „Jednotková 
cena ÚRS“, který představuje základní cenu v ceníku ÚRS a sloupec „Index ceny“14, který 
uvádí míru snížení nabídkové ceny jednotlivých položek. 
 
Tab. 4.4 Nabídkový rozpočet BD ul. Kopeckého 630, Ostrava - Poruba      







721174025 Potrubí kanalizační z PP-HT 
odpadní D 110
72,000 m 470,70 352,80 0,75 25 401,60 Kč
721174026 Potrubí kanalizační z PP-HT 
odpadní D 125
3,000 m 729,17 546,88 0,75 1 640,64 Kč
721174042 Potrubí kanalizační z PP-HT 
připojovací D 50
61,000 m 341,83 256,37 0,75 15 638,57 Kč
721194105 Vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50
20,000 kus 64,83 48,62 0,75 972,40 Kč
721194109 Vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 100
20,000 kus 96,33 72,25 0,75 1 445,00 Kč
721273152 Hlavice ventilační polypropylen 
PP D 75
4,000 kus 865,00 692,00 0,80 2 768,00 Kč
721273153 Hlavice ventilační polypropylen 
PP D 110
2,000 kus 667,00 533,60 0,80 1 067,20 Kč
721290823 Přemístění vnitrostaveništní 
demontovaných hmot vnitřní 
kanalizace v objektech výšky do 
24 m
0,240 t 1 336,00 1 068,80 0,80 256,51 Kč
Zdroj: Podklady poskytnuté společností Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
 
Před předložením nabídkového rozpočtu do soutěže měla být zpracována také 
výrobní kalkulace (zachycující vlastní náklady na kalkulační jednici podle konkrétních 
ekonomických, organizačních a technických podmínek) a poté porovnána s nabídkovým 
                                                 
14
 Viz kapitola 4.2.1 
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rozpočtem. V této zakázce však Votoplast, s.r.o. nebyla nucena výrobní kalkulaci složitě 
zpracovávat, neboť měla k dispozici výrobní kalkulaci z již dříve realizovaných zakázek 
stejného charakteru, jejichž rozpočty obsahovaly stejné položky a ceny položek se v zásadě 
nezměnily. Pro zpracování výrobní kalkulace pro tuto zakázku bylo pouze potřeba upravit 
dané množství. Z časových důvodů nebyla výrobní kalkulace v této fázi zpracována.   
Do slepého rozpočtu byly doplněny jednotkové ceny a dle znalostí a zkušeností 
byla upravena cena jednotlivých položek pomocí indexace, tímto byl sestaven nabídkový 
rozpočet. Způsob výpočtu celkové ceny za položku je níže znázorněn. 
 
Výpočet celkové ceny položky „Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75“ 
 
jednotková cena ÚRS · index ceny = nabídková cena za jednotku 
865,-  Kč · 0,8 = 692,- Kč 
 
nabídková cena za jednotku · množství = celková nabídková cena za položku 
692,- Kč · 4 ks = 2768, - Kč 
 
Je nutné podotknout, že znalosti a zkušenosti se v konečném důsledku v nabídkové 
ceně zakázky často uplatní víc, než před vstupem do soutěže sestavená a vyhodnocená 
kalkulace. S takto upraveným nabídkovým rozpočtem následně společnost Votoplast, s.r.o. 
ve výběrovém řízení uspěla a započala s realizací zakázky.  
Na počátku byla výše uvedeným způsobem zpracována výrobní kalkulace15. 
Samotná realizace je stručně popsána v následujících na sebe navazujících činnostech. 
Předně byl zpracován podrobný harmonogram postupu prací. S tímto harmonogramem a 
především s uvedenými termíny provádění oprav byli seznámeni nájemníci bytového domu 
na koordinační schůzi. Dle jimi vznesených připomínek a dle dohody mezi nájemníky a 
společností Votoplast, s.r.o. byl harmonogram posléze upraven a předán investorovi. 
Následně bylo na místně příslušném obecním úřadě opatřeno povolení k dočasnému 
záboru veřejného prostranství. Dalším krokem bylo zajištění zařízení staveniště (připojení 
elektrické energie, vody, nájem kontejneru na odpad atd.), dovoz potřebného materiálu a 
kontejneru na odpad. Poté došlo k samotné realizaci zakázky. Po ukončení realizace byla 
pomocí skutečností zachycených v účetnictví vyhotovena výsledná kalkulace. Výsledná 
                                                 
15
 Podrobnější popis zpracování výrobní kalkulace je uveden v kapitole 3.3.1.  
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kalkulace se porovnala s kalkulací výrobní. Výsledkem porovnání bylo zjištěno, že se 
skutečné hodnoty výsledné kalkulace, zachycené v účetnictví a plánované hodnoty 
uvedené ve výrobní kalkulace, zásadně neodchylují. Společnost Votoplast, s.r.o. předala 
investorovi doklady ke stavbě (záruční listy, protokoly o provedených zkouškách, 
předávací protokoly jednotlivých bytových jednotek). Následně proběhlo předávací řízení 
a na základě předávacího protokolu a soupisu provedených prací společnost Votoplast, 
s.r.o. vystavila na provedené práce fakturu. Faktura byla dle SOD uhrazena společností 
RPG Byty, s.r.o. v termínu stanoveném v SOD. Nyní zbývají k úhradě pouze sjednané 
pozastávky (kapitola 4.2.1).   
4.2.3 Stavební zakázka BD ul. Kopeckého 604, Ostrava - Poruba   
 Realizace stavební zakázky „Generální oprava ležatých a svislých rozvodů 
vodovodního a odpadního potrubí včetně výměny zařizovacích předmětů na bytovém domě 
ul. Kopeckého č.p. 604, Ostrava – Poruba“ měla být za podmínek uvedených v kapitole 
č.4.2.2 a dle požadavku investora realizována v období 10-11/2013. Ke zpracování cenové 
nabídky investor poskytl stejné podklady, jako v případě stavební zakázky „BD ul. 
Kopeckého 630, Ostrava – Poruba“ realizované společností Votoplast, s.r.o. v roce 2011. 
Ceny jednotlivých položek měly být doplněny do slepého rozpočtu, který byl taktéž 
zpracován programem KROS plus (viz kapitola 4.2.2).  
Přestože byly podmínky realizace zakázky investorem opět jasně stanoveny, 
podmínky na stavebním trhu se změnily. Oproti roku 2011 přibylo v roce 2013 společností, 
ucházejících se o zakázky se zaměřením na generální opravy bytových domů. Jako příčinu 
zvýšení konkurence ve výběrových řízeních na zakázky tohoto charakteru lze uvést 
podstatné snížení zakázek na plynofikaci rodinných domů. Konkurence se v našem regionu 
dle Votoplast, s.r.o. rekrutovala především z firem, které se původně zaměřovaly na rozvod 
plynofikace ve stávajících rodinných domech. Společnosti, které se původně výhradně 
specializovaly na realizaci plynových rozvodů, nyní velmi často vyhledávají výběrová 
řízení se zaměřením na opravy rozvodů vodovodního a kanalizačního potrubí v bytových 
domech. Na základě výše uvedených skutečností a z důvodu přetrvávající krize ve 
stavebnictví, která značně snížila cenovou hladinu stavebních zakázek, bylo rozhodnuto o 
průměrném snížení nabídkové ceny o 30 % z ceníků ÚRS. Pro zvýšení šancí na vítězství 
ve výběrovém řízení se toto snížení jevilo jako nezbytné. Vybrané položky zakázky jsou 
uvedeny v tabulce 4.5. Tabulka je opět pro názornost doplněna o sloupec „Jednotková 
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cena ÚRS“, který představuje základní cenu v ceníku ÚRS a sloupec „Index ceny“ (viz. 
kapitola 4.2.1), který uvádí míru snížení nabídkové ceny jednotlivých položek. 
 
Tab. 4.5 Nabídkový rozpočet BD ul. Kopeckého 604, Ostrava - Poruba       







721174025 Potrubí kanalizační z PP-HT 
odpadní D 110
71,000 m 470,70 282,60 0,60 20 064,60 Kč
721174026 Potrubí kanalizační z PP-HT 
odpadní D 125
12,000 m 729,17 437,50 0,60 5 250,00 Kč
721174042 Potrubí kanalizační z PP-HT 
připojovací D 50
20,000 m 341,83 205,10 0,60 4 102,00 Kč
721194105 Vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 50
20,000 kus 64,83 38,90 0,60 778,00 Kč
721194109 Vyvedení a upevnění odpadních 
výpustek DN 100
20,000 kus 96,33 57,80 0,60 1 156,00 Kč
721273152 Hlavice ventilační polypropylen 
PP D 75
4,000 kus 865,00 320,30 0,37 1 281,20 Kč
721273153 Hlavice ventilační polypropylen 
PP D 110
3,000 kus 667,00 244,50 0,37 733,50 Kč
721290823 Přemístění vnitrostaveništní 
demontovaných hmot vnitřní 
kanalizace v objektech výšky do 
24 m
0,170 t 1 336,00 1 068,80 0,80 181,70 Kč
 Zdroj: Podklady poskytnuté společností Votoplast, s.r.o. – vlastní zpracování 
 
 Jak je uvedeno výše, nabídková cena byla průměrně snížena o 30%, nelze si ovšem 
nevšimnout, že ceny položek v tabulce 4.5 jsou sníženy o 40 – 63 %. Toto snížení bylo 
možné provést proto, že v období stavební krize jsou nuceni snižovat své prodejní ceny 
také výrobci a velkoobchody, což se projevilo v uvedené nabídce. V případě položek 
č.721273152 a č.721273153 se navíc podařilo obchodnímu oddělení Votoplast, s.r.o. najít 
nového výrobce, který je schopen na trh dodat uvedené výrobky v požadované kvalitě, ale 
za podstatně nižší prodejní cenu. Zjištění je o to uspokojivější, že se jedná o českého 
výrobce. 
Jediným hodnotícím kritériem úspěšnosti ve výběrovém řízení byla výše nabídkové 
ceny uchazeče (kapitola 4.2.2). Ačkoliv byla nabídková cena této stavební zakázky 
podstatně snížena, Votoplast, s.r.o. ve výběrovém řízení nezvítězila. Umístila se třetí v 
pořadí.  Podrobnější výsledky, jako je například uvedení jména vítězné společnosti nebo 
výši vítězné nabídkové ceny, zadavatel soukromé zakázky (RPG Byty, s.r.o.) nesdělil.   
4.2.5 Zhodnocení a porovnání podmínek zpracování stavebních zakázek 
 O stavební zakázku „Generální oprava ležatých a svislých rozvodů vodovodního a 
odpadního potrubí včetně výměny zařizovacích předmětů v bytovém domě ul. Komenského 
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č.p.630, Ostrava – Poruba“ bylo soutěženo v březnu roku 2011. Nabídkovou cenu 
stavební zakázky Votoplast, s.r.o. snížila o 24 % a ve výběrovém řízení s takto upravenou 
cenovou nabídkou uspěla. I když byla nabídková cena jediným hodnotícím kritériem, 
společnost předložila investorovi zároveň s nejnižší realizační cenou nabídku, která neměla 
formální nedostatky, byla zpracována dle požadavků výběrového řízení a bez výhrad 
akceptovala investorem přiložený návrh SOD a VOP.    
 Výběrové řízení na zakázku „Generální oprava ležatých a svislých rozvodů 
vodovodního a odpadního potrubí včetně výměny zařizovacích předmětů na bytovém domě 
ul. Kopeckého č.p. 604, Ostrava – Poruba“ se konalo v září roku 2013. Vedení společnosti 
Votoplast, s.r.o. vědomo si zvýšeného počtu konkurenčních společností a stále probíhající 
krize ve stavebnictví, rozhodlo o snížení nabídkové ceny průměrně o 30 %. Společnost 
opět předložila nabídku, která beze zbytku splňovala požadavky výběrového řízení, ale 
umístila se až na třetím místě, protože nabídková cena byla jediným hodnotícím kritériem 
výběrového řízení. Dvě konkurenční společnosti tedy zřejmě předložily nabídku s nižší 
realizační cenou.  
Jak bylo již uvedeno, společnost neměla možnost porovnání své nabídkové ceny 
s nabídkovou cenou vítěze výběrového řízení, proto není možné tento neúspěch blíže 
analyzovat. Lze však uvést příklady z praxe, které by možnou příčinu neúspěchu 
vysvětlovaly. 
V praxi se můžeme ve stavebnictví setkat se situací, kdy se společnost účastní 
výběrových řízení, má potřebná oprávnění, ale nemá dostatečné znalosti a praxi nutnou pro 
realizaci zakázky, například proto, že se dlouhou dobu specializovala na jednu oblast 
činnosti. Předložená nabídka takovéto společnosti je pak zpracována neodborně, nejsou 
v ní zahrnuty všechny náklady, které společnosti s potřebnými znalostmi a zkušenostmi do 
nabídky započítají. Pokud je navíc jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení výše 
realizační ceny, tato nekvalifikovaná společnost může ve výběrovém řízení uspět.  
Společnosti s odborně zpracovanou nabídkou bývají poté nařčeny, že chtěly získat zakázku 
za příliš vysokou cenu. V praxi se však také stává, že pak tyto společnosti nejsou schopny 
zakázku dokončit a zkrachují. Zadavatel takovéto rozpracované zakázky je pak postaven 
před nelehký úkol - zajistit společnost, která bude ochotna za ceny špatně zpracovaného 
nabídkového rozpočtu zkrachovalé společnosti zakázku dokončit a převzít za ni záruku. 
Z výše uvedeného nesporně vyplývá, že stanovit cenu jako jediné hodnotící kritérium se 
nemusí zadavateli vyplatit.  
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Další možnou příčinu neúspěchu společnosti Votoplast, s.r.o. ve druhé popisované 
zakázce, je možné spatřovat v ochotě některých stavebních společností řešit nedostatek 
zakázek a probíhající stavební krizi snížením cenové nabídky na úroveň, která pokryje 
pouze náklady spojené s realizací zakázky (mnohdy také pod tuto úroveň). 
Sestavování kalkulací a rozpočtů stavební společnosti Votoplast, s.r.o. odpovídá 
všeobecným postupům ve stavební praxi. Z důvodu přetrvávající stavební krize je 
společnost Votoplast, s.r.o. v současnosti nucena pro úspěch ve výběrovém řízení 
podstatně snížit nabídkovou cenu zakázky. Výběrových řízení se v této době navíc účastní 
společnosti s nedostatkem praxe a zkušeností, ty nezřídka předkládají do výběrových řízení 
(na „jednodušší“ stavební práce) nabídky, které jsou neodborně zpracovány a nejsou v nich 
zohledněny všechny náklady, které společnost v praxi zběhlá do nabídkového rozpočtu 
zahrne. I přes přetrvávající krizi se společnosti Votoplast, s.r.o. daří udržet stávající počet 
zaměstnanců. Důvodem je evidentně schopnost managementu zajistit potřebné informace 
k vypsaným soutěžím na stavební zakázky, odborná způsobilost zaměstnanců a množství a 
kvalita zpracovaných cenových nabídek rozpočtáři obchodního oddělení společnosti. 
 V roce 2011 bylo zpracováno a podáno obchodním oddělením 181 cenových 
nabídek, v roce 2012 se jednalo o 217 cenových nabídek a v roce 2013 zaslalo obchodní 
oddělení 179 cenových nabídek. Procento úspěšnosti podaných nabídek lze zhruba stanovit 
na 20%. Může se zdát, že toto procento je v poměru k množství zpracovaných nabídek 
nízké, ale faktem je, že menší stavební společnosti, které jsou z velké části poptávány na 
zpracování cenové nabídky coby subdodavatel velkých společností (toto je případ 
Votoplast, s.r.o.), si v této době většinou nedovolí odmítnout zpracování cenové nabídky 
na poptávanou zakázku, i když o její realizaci nemají zájem, protože by se mohlo stát, že 
příště velkou stavební společností již poptány nebudou. Tato skutečnost však vyvíjí na 
rozpočtáře, obchodní oddělení a v konečném důsledku také na velkoobchody a dodavatele 
stavebních výrobků a materiálu značný tlak. Důsledkem tlaku na plnění požadovaných 
termínů zpracování nabídky pak mnohdy zbývá rozpočtáři méně času na zodpovědné 
zpracování nabídky na zakázku, o kterou společnost usiluje. Ve společnosti Votoplast, 
s.r.o. se rozpočtům a kalkulacím pro stavební zakázky včetně zpracování cenových 
nabídek do výběrových řízení věnuje jeden rozpočtář naplno a druhý rozpočtář se zabývá 
zpracování nabídek jen z části.  
Z výše uvedených důvodů se jeví jako vhodné, doporučit společnosti Votoplast, 
s.r.o. vybírat si zakázky se specifikovanějším zaměřením, které vyžadují vyšší odbornost 
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provedení, zkušenosti a praxi. Lze se domnívat, že ve výběrových řízeních na takovéto 
zakázky nebude tak vysoká konkurence a Votoplast, s.r.o., díky svým již dříve 
realizovaným zakázkám a nepochybnými znalostmi, osvědčeními a zkušenostmi 
zaměstnanců, může snadněji uspět. Dále by bylo vhodné zpracovávat nabídky jen 
společnostem, se kterými bylo již v minulosti spolupracováno a poskytují společnosti 
Votoplast, s.r.o. zpětnou vazbu především ve formě zasílání kompletního výsledku 
výběrového řízení, včetně uvedení vítěze a vítězné ceny. Obchodní oddělení tím získá 
potřebné informace o kvalitě zaslané nabídky, o ceně konkurence a v neposlední řadě 






 Cílem bakalářské práce bylo provést rozbor jednotlivých činností v rámci tvorby 
rozpočtů a kalkulací, vzájemně porovnat cenové hladiny dvou nabídek vyhotovených 
v různém časovém období, vyhodnotit rozdíly v nabídkových rozpočtech a posoudit 
konkurenceschopnosti obou nabídek v příslušných výběrových řízeních, dále podmínky 
těchto výběrových řízení porovnat a na základě skutečností zjištěných jejich porovnáním 
vyhodnotit nedostatky výběrového řízení a zhodnotit důležitost tvorby rozpočtů a kalkulací 
pro stavební společnost.  
Snahou této bakalářské práce bylo přiblížit složitost tvorby rozpočtů a kalkulací, 
popsat jednotlivé činnosti související s procesem tvorby kalkulací a rozpočtů, včetně jejich 
rozčlenění z pohledu významu, druhů a metod. Úkolem práce bylo seznámení se s 
využitím kalkulací a rozpočtů v praxi pomocí uvedení konkrétních příkladů na vybraných 
stavebních zakázkách společnosti Votoplast, s.r.o. a uvést specifika tvorby rozpočtů a 
kalkulací.  
Teoretická část bakalářské práce je převážně obsažena v kapitole č. 2. Uvádí se v ní 
mimo jiné, že kalkulace a rozpočty představují významnou součást manažerského 
účetnictví. Kalkulací se zpravidla využívá při tvorbě podkladů pro stanovení cen výrobků, 
prací a služeb včetně stanovení úrovně zisku tak, aby byly konkurenceschopné a pro 
zákazníka akceptovatelné.  Rozpočty je možno považovat za výstup celého procesu 
rozpočetnictví a pro vytvoření kvalitně sestaveného rozpočtu je žádoucí zkoordinovat do 
jednoho celku veškeré podnikové činnosti. 
Kapitola č. 3 navazuje na předešlou kapitolu uvedením specifik kalkulací a 
rozpočtů v odvětví stavebnictví a charakteristikou výběrového řízení. Z pohledu odvětví 
stavebnictví představuje tvorba kalkulací a rozpočtů náročný a komplikovaný proces. 
Kalkulaci ve stavebnictví lze uvést jako proces počínající získáním stavební zakázky až po 
její ukončení. Stavební rozpočet je možné chápat jako určitý uspořádaný odhad zahrnující 
všechny náklady, které mohou vzniknout při stavebních pracích a to jak základní 
rozpočtové náklady, tak náklady vedlejší. Výběrové řízení upravuje závazný procesní 
postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky. Pojem výběrové řízení je vžitým výrazem, 
který se používá převážně v praxi, zákon o veřejných zakázkách upřednostňuje termín 
zadávací řízení.  
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Kapitola č. 4 obsahuje především zpracovanou případovou studii dvou stavebních 
zakázek společnosti Votoplast, s.r.o., na kterých jsou aplikovány teoretické poznatky. Obě 
stavební zakázky jsou popsány z hlediska požadavků investora na jejich formu zpracování 
pro výběrová řízení, včetně popisu potřebné dokumentace a stanovených podmínek.     
Cíl práce byl naplněn podrobným popisem průběhu tvorby nabídkových rozpočtů 
konkrétních stavebních zakázek pro výběrová řízení konkrétní stavební společnosti. Na 
základě závěrečného zhodnocení jejich úspěšnosti v příslušných řízeních a srovnáním 
podmínek, za kterých byly nabídky tvořeny lze konstatovat, že tvorba kalkulací a rozpočtů 
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DSPS  - Dokumentace skutečného provedení stavby  
ERDF  - Evropský fond pro regionální rozvoj  
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M  - Montážní práce  
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